

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Internetová stránka:

Tel.:

E-mail:

Obec Veľké Ludince

Veľké Ludince 136, 935 65 Veľké Ludince

Bc. Zita Cseri

00307637

2021023730

-

<https://www.velkeludince.sk/>

036 7738121

starostka@velkeludince.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Kontakt:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefonický kontakt:

E – mail:

*Mill, s.r.o.**Hlavná 342/80, 946 57 Svätý Peter**Peter Vörös**Peter Vörös**46 542 957**2023 443 807**SK2023 443 807**Tatra banka a.s.**SK26 1100 0000 0029 4513 8868**0908 118 008**director@milujemestavat.sk*

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

(pre účely tejto zmluvy sa Zhotoviteľ a Objednávateľ označujú spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“), vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania, na predmet zákazky „Zvýšenie kvality, rekonštrukcia a obnova interiéru budovy kultúrneho domu vo Veľkých Ludinciach“ ako výsledok verejného obstarávania.

1. Predmet plnenia

- 1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet diela: „Zvýšenie kvality, rekonštrukcia a obnova interiéru budovy kultúrneho domu vo Veľkých Ludinciach“ (ďalej aj ako „dielo“) v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy, v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Všetky citované prílohy sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 1.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy vrátane spôsobov a organizácie realizácie prác na stavbe, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k dielu boli vyhotovené v súlade s riadnym sa oboznámením s dielom a boli vyhotovené úplne a kompletne a zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou diela vzniknúť.
- 1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. 6 tejto zmluvy.
- 1.5. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním ponuky ako aj pred podpisom tejto zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektu (v ktorom sa bude zhotovovať dielo) s projektovou dokumentáciou (projektová dokumentácia), a relevantnými povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto zmluvy a inými podkladmi pre plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili realizovať dielo v súlade so zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu.

2. Lehoty a miesto plnenia

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne:

Začatie prác: Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od objednávateľa a začať realizáciu diela najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude zhotoviteľovi zaslaná objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol.

Dokončenie prác: **najneskôr do 31.03.2026**

Miesto realizácie diela: Hlavná ulica 656, 935 65 Veľké Ludince

- 2.2. Lehota na dokončenie stavebného diela uvedená v bode 2.1 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa.
- 2.3. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

- 2.4. Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.
- 2.5. Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni pri vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku.
- 2.6. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa alebo mimoriadnej udalosti, vyššej moci, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu. Uvedené doba a okolnosti pre, pre ktoré zhotoviteľ nemohol plniť realizáciu musia byť zapísané v stavebnom denníku.
- 2.7. Pokiaľ zhotoviteľ zistí, že z objektívnych, resp. nepredvídateľných podmienok nie je možné dodržať harmonogram prác, je povinný pred porušením tohto harmonogramu písomne upozorniť objednávateľa na túto skutočnosť. Na základe tohto písomného upozornenia sú zmluvné strany oprávnené písomne si vzájomne odsúhlasiť zmenu harmonogramu prác.

3. Cena diela

- 3.1. Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov **ako pevná a je spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii ako aj cenovej ponuky zhotoviteľa vo forme položkového záväzného oceneného výkazu výmer prác, zaokrúhlená na dve desatinné miesta, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto zmluvy.**
- 3.2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy je:
- | | |
|--|--------------|
| Celková cena za predmet diela v EUR bez DPH: | 195 232,15 € |
| DPH 20%: | 39 046,43 € |
| Celková cena za predmet diela s DPH: | 234 278,58 € |
- Slovom: dvestotridsaťštyritisíc dvestosedemdesiatosem eur a päťdesiatosem centov
- 3.3. Zhotoviteľ bude účtovať DPH podľa predpisov platných v čase fakturácie.
- 3.4. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. **Zhotoviteľ nie je oprávnený domáhať sa primeraného zvýšenia ceny diela, ak sa pri vykonávaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do ponuky, pokiaľ tieto činnosti boli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený sa domáhať primeraného zvýšenia ceny diela z dôvodu potreby zvýšenia nákladov nezahrnutých do ponuky, pokiaľ tieto náklady boli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy.**

- 3.5. V prípade ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v ocenenom výkaze výmer nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu rekonštrukčných prác ako nepotrebné, resp. nevhodné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa oceneného výkazu výmer.
- 3.6. V prípade, že vznikne zo strany objednávateľa potreba navyše prác nezahrnutých v projektovej dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať, a tieto by mali mať vplyv na zvýšenie ceny diela, tieto budú riešené v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a podmienkami. Navyše práce môžu byť zrealizované až po podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Navyše práce musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a v stavebnom denníku ich riadne zhotoviteľ odliší od ostatných záznamov.
- 3.7. Akékoľvek zmeny v cene diela (menej práce, navyše práce) musia byť vopred odsúhlasené a schválené poskytovateľom dotácie.
- 3.8. Indexácia ceny z dôvodu zmeny nákladov
Úprava ceny za Dielo je prípustná z titulu objektívneho zvýšenia alebo zníženia cien stavebných prác a materiálov. Za účelom preukázania objektívneho zvýšenia alebo zníženia cien stavebných prác a materiálov a úpravy ceny za dielo sa postupuje v súlade s aktuálnymi metodickými pokynmi Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorými sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov. Zmluvné strany sa dohodli na uplatňovaní mechanizmu úpravy ceny za dielo v súlade s metodickým pokynom Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov (ďalej len „metodický pokyn č. 19/2022“). Uplatnením indexácie v zmysle tohto bodu a uzavretím dodatku k tejto zmluve dochádza k zmene ceny za dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že indexácia zmluvnej ceny diela oproti pôvodne dohodnutej cene za dielo môže byť uplatnená vo výške a v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) ZVO. Vzorec na výpočet s definíciami jednotlivých ukazovateľov obsahuje metodický pokyn č. 19/2022.

<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky/indexacne-vzorce/stavby>

4. Platobné podmienky

- 4.1. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov a z Programu Slovensko 2021 - 2027, ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, kód výzvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR. Objednávateľ na plnenie tejto zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 4.2. **Cena diela bude objednávateľom zaplatená na základe mesačných faktúr vystavených zhotoviteľom za práce reálne vykonané počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.** Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi vystavenú faktúru spolu s povinnými prílohami, odsúhlasenými stavebným dozorom, do desiateho (10.) dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po vykonaní prác. **Splatnosť faktúr je 60 dní.**

- 4.3. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi originál príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 4.4. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) číslo ITMS projektu (v prípade projektu vedeného v systéme ITMS);
- Prílohou faktúry budú nasledovné dokumenty:
- a) súpis vykonaných prác odsúhlasený stavebným dozorom za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena;
 - b) fotodokumentácia realizovaných prác vyhotovená zhotoviteľom.
- 4.5. Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej zhotoviteľom je súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle súpis vykonaných prác objednávateľovi na odsúhlasenie do piateho (5.) dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Stavebný dozor je povinný do 3 pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác nesúhlasí.
- 4.6. Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky. Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.

5. Povinnosti zmluvných strán

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 60 dní od vyzvania objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom Objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V protokole o odovzdaní staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „energie“). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva a zariadením staveniska (sociálne zariadenie, šatne, skladové priestory a iné zariadenia potrebné k realizácii stavebného diela) sú zahrnuté v cene diela zhotoviteľa, tzn. všetky náklady na zariadenie staveniska znáša zhotoviteľ. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi.

- 5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.
- 5.3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.
- 5.4. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.
- 5.5. Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť a v prípade blízkosti intravilánu aj za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach.
- 5.6. Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.
- 5.7. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko.
- 5.8. Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlášťne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.
- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými prácami/službami/tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- Oprávnené osoby sú najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
 - b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad a ním poverené osoby;
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad verejného auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú;

- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a poskytnúť im všetku súčinnosť.
- 5.10. Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor. Stavebný dozor objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku.
- 5.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíše všetci zúčastnení.
- 5.12. Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník v zmysle platných ustanovení stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.
- 5.13. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.
- 5.14. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.
- 5.15. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky zmluvných strán tak, aby časový úsek medzi kontrolnými dňami nepresiahol 15 kalendárnych dní.

6. Odovzdanie a prevzatie diela

- 6.1. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.
- 6.2. K odovzdaniu a prevzatíu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela a ktoré bude nutné predložiť k návrhu na kolaudáciu, na miestne zisťovanie kolaudačného konania ako aj ku prevádzke zrealizovaného diela. Jedná sa najmä o tieto doklady:

- popis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok a zmien stavby pred jej dokončením,
- certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (zák. č. 264/1999 Z.z.),
- stavebný (montážny) denník,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.
- zápisnice, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov
- zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby, osvedčenia o akosti a kompletnosti, ich paspory, atesty platné na území SR, návody na montáž, obsluhu a údržbu, zaškolenie obsluhy a prevádzkové predpisy a poriadky v zmysle platných predpisov a k tomu objednávateľ zabezpečí súčinnosť budúcich prevádzkovateľov
- zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa noriem, predpisov, projektu a uzavretej zmluvy
- odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z.
- doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických zariadení
- protokoly o úspešnom vyskúšaní
- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa umiestnenia v stavbe
- a pod.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 7.2.

- 6.3. Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
- 6.4. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.
- 6.5. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

7. Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej

republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.

- 7.2. Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v bode 8.1 tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela v zmysle tejto zmluvy.
- 7.3. Záručná doba na dielo je **5 rokov** a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na zabudované výrobky a technické zariadenia od výrobcov je **minimálne 24 mesiacov**.
- 7.4. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
- 7.5. Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.
- 7.6. V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradieť zhotoviteľ.
- 7.7. Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade.
- 7.8. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.
- 7.9. Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.
- 7.10. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto väd bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.
- 7.11. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal alebo bol povinný ich odstrániť v zmysle bodu 8.10 tejto zmluvy a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

8. Zodpovednosť za škodu

- 8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 8.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia

zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia zhotoviteľa objednávateľovi vyrubené.

- 8.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, môže druhá zmluvná strana sa domáhať náhrady vzniknutej škody.

9. Zmluvné pokuty

- 9.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.
- 9.2. Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie väd diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.
- 9.3. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela resp. jeho časti bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatennej ceny diela resp. jeho časti za každý deň omeškania. Objednávateľ nie je v omeškaní so zaplatením diela v prípade omeškania poskytnutia finančných prostriedkov sprostredkovateľským orgánom.

10. Osobitné ustanovenia

- 10.1. **Zhotoviteľ môže realizovať dielo prostredníctvom subdodávateľov**, ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy. Objednávateľ vyžaduje, aby zhotoviteľ v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (názov/sídlo resp. miesto podnikania, IČO, predmet subdodávky a jej % podiel na celkovom plnení), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a uvedené údaje doplniť do návrhu Zmluvy najneskôr pri podpise tejto zmluvy.
- 10.2. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektívna potreba výmeny (zmeny) alebo navrhnutia nového subdodávateľa, objednávateľ vyžaduje aby nový subdodávateľ bol oznámený v návrhu na zmenu subdodávateľa objednávateľovi **minimálne 3 pracovné dni** predtým než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Subdodávateľ musí spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby schválený subdodávateľ počas prác dodržiaval požiadavky určené v bezpečnostných predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

- 10.3. Zhotoviteľ je povinný po celú dobu platnosti zmluvy dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora. V prípade, ak by objednávateľ dostal pokutu, resp. akúkoľvek sankciu v súvislosti s tým, že zhotoviteľ a/alebo jeho subdodávateľ porušil svoje povinnosti zo zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu v plnej výške voči objednávateľovi.
- 10.4. Zhotoviteľ je povinný umožniť výkon kontroly diela v prítomnosti Objednávateľa, resp. na žiadosť Objednávateľa aj v jeho neprítomnosti, aj oprávneným orgánom v zmysle právnych predpisov SR a EÚ, ktorými sú najmä:
- Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,
 - útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a orgánom auditu poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.

11. Vyššia moc

- 11.1. Vyššia moc je akákoľvek okolnosť mimo kontroly zmluvných strán, ktorá bráni zmluvným stranám alebo jednej z nich v plnení ich záväzkov na základe tejto zmluvy alebo z nej vyplývajúcich, pričom takáto okolnosť nie je predvídateľná a nedá sa jej vyhnúť, napriek obozretnosti a opatrnosti zmluvnej strany zasiahnutej takouto okolnosťou, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod. (ďalej len ako „Vyššia moc“).
- 11.2. Termíny alebo lehoty, ktorých nedodržanie bolo spôsobené pôsobením Vyššej moci, budú predĺžené o dobu trvania Vyššej moci, alebo o dobu, ktorá bude nevyhnutne potrebná s prihliadnutím na vznik Vyššej moci, a ktorú písomne zhotoviteľ špecifikuje objednávateľovi bez zbytočného odkladu potom, ako Vyššia moc pominula.
- 11.3. V prípade, ak by vyššia moc spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov o viac ako 30 kalendárnych dní, zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, prípadne na iných postupoch týkajúcich sa ďalšej realizácie zmluvy.
- 11.4. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa Vyššej moci, zmluvná strana, na strane ktorej sa vyskytla prekážka Vyššej moci, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy alebo o prípadné ukončenie zmluvy.
- 11.5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi rozumne požadovanú súčinnosť pri riešení vplyvu Vyššej moci na riadne a včasné plnenie zmluvných povinností Zhotoviteľa.

12. Zánik zmluvy

- 12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

- a) Písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
 - c) **Odstúpením Objednávateľa od zmluvy z dôvodu doručenia správy z kontroly verejného obstarávania od Úradu pre verejné obstarávanie alebo Poskytovateľa NFP, ktorej výsledkom bude nepripustenie oprávnených výdavkov zákazky do financovania alebo bude udelená finančná oprava zo sumy oprávnených výdavkov NFP a Objednávateľ rozhodol, že nemá dostatok financií na uskutočnenie zákazky/stavby.**
 - d) Odstúpením Objednávateľa od zmluvy ak:
 - je na majetok zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,
 - je na majetok zhotoviteľa začaté exekučné konanie alebo iný výkon rozhodnutia,
 - ak bol na osobu zhotoviteľa podaný návrh na zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ako aj v prípade, ak súd začal voči osobe zhotoviteľa konanie podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,
 - ak bol na zhotoviteľa podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie,
 - ak bolo na majetok zhotoviteľa zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
 - ak boli voči zhotoviteľovi začaté konania obdobné konaniam podľa tohto bodu v súlade s predpismi platnými v krajine sídla zhotoviteľa.
- 12.2. Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 12.3. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:
- a) V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác viac ako 30 dní.
 - b) V omeškaní zhotoviteľa s prevzatím staveniska o viac ako 15 dní.
 - c) V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie v zmysle projektovej dokumentácie aj napriek predchádzajúcemu zhotoviteľovi riadne doručenému písomnému upozorneniu objednávateľa na vykonávanie prác na diele v rozpore s projektovou dokumentáciou; upozornenie podľa tohto písmena musí byť odôvodnené a opodstatnené,
 - d) V opätovnom vykonávaní práce na diele s vadami aj napriek predchádzajúcemu zhotoviteľovi riadne doručenému písomnému upozorneniu objednávateľa na vykonávanie prác na diele s vadami; upozornenie podľa tohto písmena musí byť odôvodnené a opodstatnené.
- 12.4. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (cenu vykonaného diela).
- 12.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy s zhotoviteľom bez akýchkoľvek sankcií v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa dotácie neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
- 12.6.

13. Záverečné ustanovenia

- 13.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 13.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
- 13.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote troch (3) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
- 13.4. **Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán. Táto zmluva nadobudne účinnosť po zverejnení na centrálnej registri zmlúv a zároveň po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi.** Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa tejto príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.
- 13.5. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva obdrží objednávatel' a jeden zhotoviteľ.
- 13.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 13.7. Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú:
- Príloha č. 1 – Rozpočet / Ocenený výkaz výmer
 - Príloha č. 2 – Harmonogram prác
 - Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 4 – Zoznam expertov

Vo Veľkých Ludinciach, dňa 28.10.2024

Vo Veľkých Ludinciach, dňa 28.10.2024

Za

Bc. Zita Cseri
Starosta

Peter Vörös
konateľ

Zoznam subdodávateľov

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Mill, s.r.o.

Adresa spoločnosti: Hlavná 342/80, 946 57 Svätý Peter

IČO: 46 542 957

Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky, ktorú realizujeme:

- ☒ sa nebudú podieľať subdodávateľia;
☐ sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia :

P. č.	Obchodné meno a sídlo, IČO subdodávateľa	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
1				
2				
3				

Vo Veľkých Ludinciach, dňa 28.10.2024

Hlavná 342/80
Peter V

Príloha č. 4 Zoznam expertov

Na realizácii diela „Zvýšenie kvality, rekonštrukcia a obnova interiéru budovy kultúrneho domu vo Veľkých Ludinciach“ podľa tejto zmluvy:

Ako stavbyvedúci bude podliehať Ing. László Bugár, spoločnosť KLEAB s.r.o.


 sa nebudú podieľať tretie osoby podľa § 34 ods. 3 zákona o VO a zhotoviteľ celý predmet uskutoční **vlastnými kapacitami** prostredníctvom nasledovnej kvalifikovanej osoby:

Meno a priezvisko:
Číslo osvedčenia:
Tel. kontakt, E-mail:
Pracovné zaradenie/Pozícia:

Meno a priezvisko:
Číslo osvedčenia:
Tel. kontakt, E-mail:
Pracovné zaradenie/Pozícia:

Meno a priezvisko:
Číslo osvedčenia:
Tel. kontakt, E-mail:
Pracovné zaradenie/Pozícia:

Vo Veľkých Ludinciach, dňa 28.10.2024


.....
Peter Vörös
Meno, priezvisko, podpis oprávneného
zástupcu uchádzača

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Harmonogram prác

Ako uchádzač, Mill, s.r.o., Hlavná 342/80, 946 57 Svätý Peter, IČO: 46 542 957 v predmetnej verejnej súťaže, týmto vyhlasujem, že po určení termínu odovzdania a prevzatia staveniska doručíme verejnému obstarávateľovi, t. j. objednávateľovi vypracovaný a zároveň odsúhlasený harmonogram prác s maximálnou dobou realizácie do 31.3.2026

Vo Svätom Petre dňa 28.10.2024

M
Hlavná 34
IČO: 46
.....
Peter

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: Mill, s.r.o. so sídlom Hlavná 342/80, 946 57 Svätý Peter, IČO: 46 542 957, týmto vyhlasujem, že v zákazke na dodanie a realizáciu stavebných prác - predmet zákazky: „Zvýšenie kvality, rekonštrukcia a obnova interiéru budovy kultúrneho domu vo Veľkých Ludinciach“

a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám¹

~~b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:~~¹

~~1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:~~

~~.....%, t. z.€ s DPH~~

2. navrhovaní subdodávateľa²

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba

3. predmety subdodávok: ²

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)

4. Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

Vo Veľkých Ludinciach, dňa 28.10.2024

.....
Peter Vörös, kon
 Meno a priezvisko š
 názov a pe

¹ Nehodiace sa prečiarknite

² Použite koľkokrát je potrebné

³ V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t.z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena skupiny).

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: LUDINCE-02

Stavba: Zvýšenie kvality, rekonštrukcia a obnova interiéru budovy kultúrneho domu vo Veľkých Ludinciach

JKSO:
Miesto: Veľké Ludince, parc. č. 503/5, 503/6

KS: 1
Dátum: 28.10.2024

Objednávateľ:
Obec Veľké Ludince

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MILL s.r.o.

IČO: 46542957
IČ DPH: SK2023443807

Projektant:
Ing. Attila Urbán

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Katarína Vyšehradská

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Podľa PD na stavebné povolenie z 08.10.2021
Jednotkové ceny stavebných prác a materiálov v rozpočte sú orientačné, sú vecou dohody objednávateľa a zhotoviteľa.

Cena bez DPH	195 232,15
--------------	------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	195 232,15	39 046,43

Cena s DPH	v	EUR	234 278,58
------------	---	-----	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:

Dátum a podpis: 28.10.2024

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: LUDINCE-02

Stavba: Zvýšenie kvality, rekonštrukcia a obnova interiéru budovy kultúrneho domu vo Veľkých Ludinciach

Miesto: Veľké Ludince, parc. č. 503/5, 503/6

Dátum: 28.10.2024

Objednávateľ: Obec Veľké Ludince

Projektant: Ing. Attila Urbán

Zhotoviteľ: MILL s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Katarína Vyšehradská

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		195 232,15	234 278,58
01	SO-01 Hlavný objekt - stavebné úpravy	195 232,15	234 278,58
01	SO-01.1 Úpravy interiéru	143 767,05	172 520,46
02	SO-01.2 Ústredné vykurovanie	35 490,33	42 588,40
03	SO-01.3 Elektroinštalácia	15 974,77	19 169,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení kvality, rekonštrukcia a obnova interiéru budovy kultúrneho domu vo Veľkých
Ludinciach

Objekt:

01 - SO-01 Hlavný objekt - stavebné úpravy

Časť:

01 - SO-01.1 Úpravy interiéru

JKSO:

Miesto: Veľké Ludince, parc. č. 503/5, 503/6

KS:

Dátum: 28.10.2024

Objednávateľ:

Obec Veľké Ludince

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MILL s.r.o.

IČO:

46542957

IČ DPH:

SK2023443807

Projektant:

Ing. Attila Urbán

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Katarína Vyšehradská

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Podľa PD na stavebné povolenie z 08.10.2021 Jednotkové ceny stavebných prác a
materiálov v rozpočte sú orientačné, sú vecou dohody objednávateľa a zhotoviteľa.

Cena bez DPH

143 767,05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	143 767,05	20,00%	28 753,41

Cena s DPH

v EUR

172 520,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 28.10.2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 28.10.2024

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kvality, rekonštrukcia a obnova interiéru budovy kultúrneho domu vo Veľkých
Ludinciach

Objekt:

01 - SO-01 Hlavný objekt - stavebné úpravy

Časť:

01 - SO-01.1 Úpravy interiéru

Miesto:

Veľké Ludince, parc. č. 503/5, 503/6

Dátum:

28.10.2024

Objednávateľ:

Obec Veľké Ludince

Projektant:

Ing. Attila Urbán

Zhotoviteľ:

MILL s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Vyšehradská

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

143 767,05

HSV - Práce a dodávky HSV	44 565,74
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	21 585,45
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	20 551,44
99 - Presun hmôt HSV	2 428,85
PSV - Práce a dodávky PSV	98 376,31
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	5 385,81
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	506,50
713 - Izolácie tepelné	10 433,28
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	252,34
763 - Konštrukcie - drevostavby	41 671,33
766 - Konštrukcie stolárske	15 296,98
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 659,14
771 - Podlahy z dlaždíc	4 643,47
775 - Podlahy vlysové a parketové	3 108,70
776 - Podlahy povlakové	10 996,29
783 - Dokončovacie práce - nátery	3 134,90
784 - Maľby	1 287,57
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	825,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kvality, rekonštrukcia a obnova interiéru budovy kultúrneho domu vo Veľkých
Ludinciach

Objekt:

01 - SO-01 Hlavný objekt - stavebné úpravy

Časť:

01 - SO-01.1 Úpravy interiéru

Miesto:

Veľké Ludince, parc. č. 503/5, 503/6

Dátum: 28.10.2024

Objednávateľ:

Obec Veľké Ludince

Projektant: Ing. Attila Urbán

Zhotoviteľ:

MILL s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Katarína
Vyšehradská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

143 767,05

D HSV

Práce a dodávky HSV

44 565,74

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

21 585,45

1	K	611421221.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	50,400	3,02	152,21
	W		19,4+13,04+17,97		50,410		
	W		-0,01		-0,010		
	W		Súčet - po elektroinštalácii		50,400		
2	K	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	50,400	11,52	580,61
3	K	612421321.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	105,000	4,15	435,75
	W		2*2,15*(6,025+5,99+0,45+3,09+0,15+5,99+2,975+4,365)		124,851		
	W		-		-27,753		
	W		(2,4*1,67+0,85*1,25+2,0*1,3*4+0,8*2,05*5+1,6*2,05+1,07*0,75)		4,417		
	W		0,15*4,6*2+0,315*3,64+0,45*4,2 "ostenia		101,515		
	W		Medzisúčet		3,485		
	W		3,485		105,000		
	W		Súčet - 1.01, 1.02, 1.03 po elektroinštalácii				
4	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	105,000	9,27	973,35
5	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	306,000	4,59	1 404,54
	W		"rozmer siete = 3*2=6 m2		215,900		
	W		215,9 "P1.1 - pôvodná plocha		50,410		
	W		19,4+13,04+17,97 "P1.2		266,310		
	W		Medzisúčet		39,947		
	W		0,15*266,31 "+15% na krytie a stratné		-0,257		
	W		-0,257		306,000		
	W		Súčet - Pd1 (=51*6,0 m2)				
6	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	266,300	0,21	55,92
	W		215,9 "P1.1 - pôvodná plocha		215,900		
	W		19,4+13,04+17,97 "P1.2		50,410		
	W		Medzisúčet		266,310		
	W		-0,01		-0,010		
	W		Súčet		266,300		
7	M	283290003600	Separáčna fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov	m2	306,300	1,31	401,25
	W		266,3*1,15		306,245		
	W		0,055		0,055		
	W		Súčet		306,300		
8	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	104,000	0,32	33,28
	W		2*(20,27+10,65)+pi*0,15*2		62,782		
	W		-(1,88+1,6+1,34+6,57)+0,2*6		-10,190		
	W		Medzisúčet - vinyl		52,592		
	W		2*(6,025+5,99+0,45+3,09+0,15+5,99+2,975+4,365)		58,070		
	W		-(2,4+0,9*3+1,6+0,9*2)+0,35*4+0,2*2		-6,700		
	W		Medzisúčet - dlažba		51,370		
	W		0,038		0,038		
	W		Súčet		104,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	M	283320004800.S	Okrajová dilatčná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	105,000	0,47	49,35
	W		104,0*1,01		105,040		
	W		-0,04		-0,040		
	W		Súčet		105,000		
10	K	632452217.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 40 mm	m2	50,400	29,08	1 465,63
	W		19,4+13,04+17,97		50,410		
	W		-0,01		-0,010		
	W		Súčet - P1.2		50,400		
11	K	632452223.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 70 mm	m2	266,300	46,15	12 289,75
	W		215,9 "P1.1 - pôvodná plocha		215,900		
	W		19,4+13,04+17,97 "P1.2		50,410		
	W		Medzisúčet		266,310		
	W		-0,01		-0,010		
	W		Súčet		266,300		
12	K	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	28,700	10,40	298,48
	W		28,75 "P2.1 - nová plocha		28,750		
	W		-0,05		-0,050		
	W		Súčet		28,700		
13	K	632452618.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm	m2	207,300	16,62	3 445,33
	W		207,34 "P1.1 - nová plocha		207,340		
	W		-0,04		-0,040		
	W		Súčet		207,300		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							20 551,44
14	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	112,600	4,06	457,16
	W		19,4+13,04+17,97		50,410		
	W		3,1*10,45 "pod balkónom		32,395		
	W		2,8*10,62 "2.01		29,736		
	W		Medzisúčet		112,541		
	W		0,059		0,059		
	W		Súčet		112,600		
15	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	57,700	5,72	330,04
	W		57,68		57,680		
	W		0,02		0,020		
	W		Súčet		57,700		
16	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	56,000	9,74	545,44
	W		2*1,0*(2,9+14,42+10,65)		55,940		
	W		0,06		0,060		
	W		Súčet - 1.04 okolo stien		56,000		
17	K	949941101.S	Výsuvná šplhacia plošina s motorickým zdvihom a príslušenstvom výšky do 80 m	deň	20,000	25,16	503,20
	W		20,0 "práce v 1.04		20,000		
18	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	87,200	5,88	512,74
	W		1,2*(19,4+17,97+13,04)		60,492		
	W		1,2*22,26		26,712		
	W		Medzisúčet - +20% na murivo		87,204		
	W		-0,004		-0,004		
	W		Súčet		87,200		
19	K	952901114.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m	m2	355,600	6,73	2 393,19
	W		21,525*11,815 "1.04		254,318		
	W		6,175*10,17+4,925*7,81 "1.05, 1.06		101,264		
	W		Medzisúčet		355,582		
	W		0,018		0,018		
	W		Súčet		355,600		
20	K	953941211.S	Osadenie konzoly alebo kotvy bez dodania - so zaliatím cementovou maltou	ks	2,000	5,67	11,34
21	M	553800.1	Nástenný držiak na reprobox	ks	2,000	36,50	73,00
22	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	34,100	103,53	3 530,37
	W		"predpokladaná pôvodná nášľapná vrstva podlahy				
	W		0,12*(19,4+13,04+17,97) "1.01, 1.0.2, 1.03		6,049		
	W		0,13*215,9 "1.04 - pôvodná plocha		28,067		
	W		Medzisúčet		34,116		
	W		-0,016		-0,016		
	W		Súčet - na úroveň pôvodnej základovej dosky - pôvodné plochy		34,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	82,500	2,89	238,43
	WV		"predpokladaná pôvodná nášíľapná vrstva podlahy				
	WV		19,4+13,04+17,97 "1. NP		50,410		
	WV		32,13 "2. NP - pôvodná plocha		32,130		
	WV		Medzisúččet		82,540		
	WV		-0,04		-0,040		
	WV		Súččet		82,500		
24	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	4,000	0,92	3,68
	WV		2*1,0+1*2,0		4,000		
25	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,800	30,02	114,08
	WV		0,9*2,1*2		3,780		
	WV		0,02		0,020		
	WV		Súččet		3,800		
26	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	3,400	22,51	76,53
	WV		1,6*2,1		3,360		
	WV		0,04		0,040		
	WV		Súččet		3,400		
27	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	82,409	16,68	1 374,58
28	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+4 km)	t	329,636	0,50	164,82
	WV		82,409*4 "Prepočítané koeficientom množstva		329,636		
29	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	82,409	14,05	1 157,85
30	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	82,409	110,00	9 064,99
D 99			Presun hmôt HSV				2 428,85
31	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	50,069	48,51	2 428,85
D PSV			Práce a dodávky PSV				98 376,31
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				5 385,81
32	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	266,300	0,76	202,39
	WV		19,4+13,04+17,97 "1.01, 1.0.2, 1.03		50,410		
	WV		215,9 "1.04 - pôvodná plocha		215,900		
	WV		Medzisúččet		266,310		
	WV		-0,01		-0,010		
	WV		Súččet		266,300		
33	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,080	2 400,95	192,08
	WV		266,3*0,0003		0,080		
34	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	532,600	5,87	3 126,36
	WV		2*(19,4+13,04+17,97) "1.01, 1.0.2, 1.03		100,820		
	WV		2*215,9 "1.04 - pôvodná plocha		431,800		
	WV		Medzisúččet		532,620		
	WV		-0,02		-0,020		
	WV		Súččet		532,600		
35	M	1010101541	Oxidovaný asfaltovaný pás ASPA BIT V60 S35 (10 m2 v rolke)	m2	612,500	3,02	1 849,75
	WV		532,6*1,15		612,490		
	WV		0,01		0,010		
	WV		Súččet		612,500		
36	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,368	41,38	15,23
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				506,50
37	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	292,000	1,14	332,88
	WV		20,27*10,65 "1.04		215,876		
	WV		2*(5,25-5,0)*(0,57+0,59+0,595+0,71+0,725+0,705+7,085*6)		23,203		
	WV		"detail III.				
	WV		Medzisúččet - PD1		239,079		
	WV		5,545*(9,525+0,2)-1,81*(0,455+0,2) "1.05		52,740		
	WV		Medzisúččet - PD2		52,740		
	WV		0,181		0,181		
	WV		Súččet		292,000		
38	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	335,800	0,51	171,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			W 292,0*1,15		335,800		
39	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovéj krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,064	36,90	2,36
			D 713 Izolácie tepelné				10 433,28
40	K	713111124.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prístrelením	m2	113,000	6,34	716,42
			W 14,425*8,4		121,170		
			W -0,2*7,085*6 "miesto svetidiel		-8,502		
			W Medzisúččet		112,668		
			W 0,332		0,332		
			W Súčet - PD1		113,000		
41	M	631460.1	Akustická izolácia AIRROCK XD hr. 50 mm, ROCKWOOL	m2	115,300	7,11	819,78
			W 113,0*1,02		115,260		
			W 0,04		0,040		
			W Súčet		115,300		
42	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	266,300	1,13	300,92
43	M	283230011400.S	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie	m2	306,300	0,66	202,16
			W 266,3*1,15		306,245		
			W 0,055		0,055		
			W Súčet		306,300		
44	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	266,300	1,36	362,17
			W 215,9 "P1.1 - pôvodná plocha		215,900		
			W 19,4+13,04+17,97 "P1.2		50,410		
			W Medzisúččet		266,310		
			W -0,01		-0,010		
			W Súčet		266,300		
45	M	283720007700	Doska EPS ROOF 100S hr. 50 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	271,600	5,60	1 520,96
			W 266,3*1,02		271,626		
			W -0,026		-0,026		
			W Súčet		271,600		
46	K	713131134.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vložením voľne v jednej vrstve	m2	335,000	2,10	703,50
			W (3,605-2,10)*10,58		15,923		
			W Medzisúččet - balkónová stena, P4		15,923		
			W 5,0*(20,17-3,14+20,17-3,14) "P1, P2		170,300		
			W (5,0-3,605)*(0,2+0,2) "P1, P2		0,558		
			W 2*0,25*(0,57+0,59+0,595+0,71+0,725+0,75+1,01*6)*2		10,000		
			W "vetranie		10,000		
			W 2,1*(3,14+10,65+3,14) "pod balkónom P2, P3, P1		35,553		
			W 2,26*(2,905+10,65+2,905) "2.01 - P2, P3, P1		37,200		
			W -(2,07*3,12*4+1,88*2,085+1,34*2,085+1,6*2,1+1,1*2,1) "P2, P1, P3 - otvory		-38,217		
			W Medzisúččet - 1.04, PS1 hr. 80 mm		215,394		
			W 5,0*10,615 "P5		53,075		
			W -3,43*6,57+0,5*3,43*2 "P5		-19,105		
			W Medzisúččet - 1.04, PS1 hr. 50 mm		33,970		
			W 4,11*(5,545+9,425+0,555+1,81)		71,247		
			W -0,9*1,75*2		-3,150		
			W Medzisúččet - 1.05, PS1 hr. 80 mm		68,097		
			W 1,616		1,616		
			W Súčet - vložením do profilovej koľe RIGIPS		335,000		
47	M	631460.1	Akustická izolácia AIRROCK XD hr. 50 mm, ROCKWOOL	m2	34,700	7,11	246,72
			W 33,97*1,02 "1.04		34,649		
			W 0,051		0,051		
			W Súčet		34,700		
48	M	631460.2	Akustická izolácia AIRROCK XD hr. 80 mm, ROCKWOOL	m2	305,400	11,20	3 420,48
			W 15,923*1,02 "balkónová stena		16,241		
			W 215,394*1,02 "1.04		219,702		
			W 68,097*1,02 "1.05		69,459		
			W Medzisúččet		305,402		
			W -0,002		-0,002		
			W Súčet		305,400		
49	K	713131143.S	Montáž parotesnej fólie na steny	m2	365,000	2,27	828,55
			W 4,11*(1,72+1,5+0,47)		15,166		
			W -1,4*2,05		-2,870		
			W Medzisúččet - PS2		12,296		
			W 2,26*(4,04+2,4+4,11)		23,843		
			W -(2,4+2,4)*1,2		-5,760		
			W Medzisúččet - PS3 zo strany 2.01		18,083		
			W (3,605-2,10)*10,58		15,923		
			W Medzisúččet - balkónová stena, P4		15,923		
			W 5,0*(20,17-3,14+20,17-3,14) "P1, P2		170,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
W			(5,0-3,605)*(0,2+0,2) "P1, P2		0,558		
W			2*0,25*(0,57+0,59+0,595+0,71+0,725+0,75+1,01*6)*2		10,000		
W			"vetranie				
W			2,1*(3,14+10,65+3,14) "pod balkónom P2, P3, P1		35,553		
W			2,26*(2,905+10,65+2,905) "2.01 - P2, P3, P1		37,200		
W			-(2,07*3,12*4+1,88*2,085+1,34*2,085+1,6*2,1+1,1*2,1) "P2,		-38,217		
W			P1, P3 - otvory				
W			Medzisúččet - 1.04, PS1 hr. 80 mm		215,394		
W			5,0*10,615 "P5		53,075		
W			-3,43*6,57+0,5*3,43*2 "P5		-19,105		
W			Medzisúččet - 1.04, PS1 hr. 50 mm		33,970		
W			4,11*(5,545+9,425+0,555+1,81)		71,247		
W			-0,9*1,75*2		-3,150		
W			Medzisúččet - 1.05, PS1 hr. 80 mm		68,097		
W			1,237		1,237		
W			Súččet		365,000		
50	M	283230006700.S	Parozábrana š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2)	m2	419,800	2,82	1 183,84
W			365,0*1,15		419,750		
W			0,05		0,050		
W			Súččet		419,800		
51	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	2,953	43,27	127,78
D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					252,34
52	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	4,000	5,69	22,76
53	M	449170000800.S	Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Če 5 kg	ks	3,000	63,63	190,89
54	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	1,000	33,43	33,43
55	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,177	29,74	5,26
D	763	Konštrukcie - drevostavby					41 671,33
56	K	763116580.1	Priečka Rigidur jednostranne opláštená doskami Rigidur H 12.5 mm, s vloženou izoláciou hr. 50 mm, CW 50	m2	43,000	41,20	1 771,60
W			4,11*(1,72+1,5+0,47)		15,166		
W			-1,4*2,05		-2,870		
W			Medzisúččet - PS2		12,296		
W			(1,295+0,12)*(4,04+2,4+4,11)-2,4*1,2 "zo strany 1.04		12,048		
W			2,26*(4,04+2,4+4,11)-(2,4+2,4)*1,2 "zo strany 2.01		18,083		
W			Medzisúččet - PS3		30,131		
W			0,573		0,573		
W			Súččet		43,000		
57	K	763116582	Priečka Rigidur jednostranne opláštená doskami Rigidur H 12.5 mm, s vloženou izoláciou hr. 80 mm, CW 100	m2	12,300	64,66	795,32
W			4,11*(1,72+1,5+0,47)		15,166		
W			-1,4*2,05		-2,870		
W			Medzisúččet		12,296		
W			0,004		0,004		
W			Súččet - PS2		12,300		
58	K	763121111.S	Predsadená SDK stena bez nosnej konštrukcie, dosky štandardné hr. 12,5 mm, lepené celoplošne	m2	21,000	25,09	526,89
W			2,26*(4,04+2,4+4,11)-2,4*1,2 "zo strany 2.01		20,963		
W			0,037		0,037		
W			Súččet - PS3		21,000		
59	K	763125380.1	Predsadená šachtová SDK stena - jednoduchá kcia CW 50 a UW 50, dosky 2xRF hr. 15,0 mm, bez TI	m2	23,200	38,50	893,20
W			2*(5,25-5,0)*(0,57+0,59+0,595+0,71+0,725+0,705+7,085*6)		23,203		
W			-0,003		-0,003		
W			Súččet - PD1, detail III.		23,200		
60	K	763126690	Predsadená akustická stena spriahnutá na oceľ. kci Jednoducho opláštená doskou Gyptone Activ Air, Big Quatro 41 alebo 41-1, hr. 12,5 mm, RIGIPS	m2	60,120	58,43	3 512,81
W			1,2*(1,2+2,4*3+1,2) "balkónová stena P4		11,520		
W			(2,4+1,8*5)*3-0,6*1,2*2 "P1		32,760		
W			1,2*3,0*3+2,4*1,8 "P2		15,120		
W			1,2*0,6 "P2 pod balkónom		0,720		
W			Súččet		60,120		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	763126690.1	Predsadená akustická stena spriahnutá na oceľ. kcií jednoducho opláštená Activ Air MA AA 12,5 mm, RIGIPS	m2	310,000	30,20	9 362,00
	W		2*4,11*(1,72+1,5+0,47)		30,332		
	W		-2*1,4*2,05		-5,740		
	W		Medzisúččet - PS2, obklad z dvoch strán		24,592		
	W		(1,295+0,12)*(4,04+2,4+4,11)		14,928		
	W		-2,4*1,2		-2,880		
	W		Medzisúččet - PS3, obklad z jednej strany		12,048		
	W		(3,605-2,10)*10,58		15,923		
	W		Medzisúččet - balkónová stena, P4		15,923		
	W		5,0*(20,17-3,14+20,17-3,14) "P1, P2		170,300		
	W		(5,0-3,605)*(0,2+0,2) "P1, P2		0,558		
	W		2*0,25*(0,57+0,59+0,595+0,71+0,725+0,75+1,01*6)*2		10,000		
	W		"vetranie				
	W		2,1*(3,14+10,85+3,14) "pod balkónom P2, P3, P1		35,553		
	W		2,26*(2,905+10,85+2,905) "2.01 - P2, P3, P1		37,200		
	W		-(2,07*3,12*4+1,88*2,085+1,34*2,085+1,6*2,1+1,1*2,1) "P2, P1, P3 - otvory		-38,217		
	W		Medzisúččet - 1.04, PS1 hr. 80 mm		215,394		
	W		5,0*10,615 "P5		53,075		
	W		-3,43*8,57+0,5*3,43*2 "P5		-19,105		
	W		Medzisúččet - 1.04, PS1 hr. 50 mm		33,970		
	W		4,11*(5,545+9,425+0,555+1,81)		71,247		
	W		-0,9*1,75*2		-3,150		
	W		Medzisúččet - 1.05, PS1 hr. 80 mm		68,097		
	W		-60,12 "GYPTONE		-60,120		
	W		0,096		0,096		
	W		Súččet		310,000		
62	K	763138210	Podhľad SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, jednourovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	33,000	30,74	1 014,42
	W		3,1*10,45		32,395		
	W		0,605		0,605		
	W		Súččet - podhľad balkóna, detail V.		33,000		
63	K	763138270.1	Akustický podhľad SDK Rigips Gyptone Big, doska Big Quatro 41 alebo 41-1, bez TI	m2	64,800	67,50	4 374,00
	W		1,8*7,2*5 "PD1		64,800		
64	K	763138270.2	Akustický podhľad SDK Rigips Activ Air MA AA, hr. 12,5 mm, bez TI	m2	68,000	41,00	2 788,00
	W		14,425*8,4-1,8*7,2*5		56,370		
	W		2*0,13*(0,2+7,085)*6 "detail III.		11,365		
	W		Medzisúččet		67,735		
	W		0,265		0,265		
	W		Súččet - PD1, modrá		68,000		
65	K	763138311.1	Podhľad stropný SDK - dosky RF 2x15 m na OK, upevnenie na závesoch	m2	292,000	53,20	15 534,40
	W		20,27*10,65 "1.04		215,876		
	W		2*(5,25-5,0)*(0,57+0,59+0,595+0,71+0,725+0,705+7,085*6) "detail III.		23,203		
	W		Medzisúččet - PD1		239,079		
	W		5,545*(9,525+0,2)-1,81*(0,455+0,2) "1.05		52,740		
	W		Medzisúččet - PD2		52,740		
	W		0,181		0,181		
	W		Súččet		292,000		
66	K	998763301.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	16,058	68,42	1 098,69
D 766			Konštrukcie stolárske				15 296,98
67	K	76641	Obloženie stien - akustická inštalácia z dreva so skrytým osvetlením LED, predbežná cena, upresní sa v ďalšom stupni PD	m2	23,000	175,00	4 025,00
	W		2,98*2,04 "P1		6,079		
	W		(3,485+5,165)*1,96 "P3		16,954		
	W		Medzisúččet		23,033		
	W		-0,033		-0,033		
	W		Súččet		23,000		
68	K	766411821.S	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, - 0,01098t	m2	97,100	9,15	888,47
	W		2*2,25*(4,4+2,975+5,99+3,09+5,99+5,975)		127,890		
	W		-				
	W		(1,6*2,1+0,91*2,1*3+0,85*2,1*2+2,0*1,36*2+1,96*1,31*2+2,4*2,1+0,97*1,25+1,7*0,75)		-30,768		
	W		Medzisúččet		97,124		
	W		-0,024		-0,024		
	W		Súččet - predpokladaný pôvodný stav		97,100		
69	K	766411822.S	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	97,100	1,64	159,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	766414123.S	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5 m2 panelmi obkladovými smrekovcovými, z tvrdých drevín, veľ. nad 1,5 m2	m2	22,300	21,51	479,67
	WV		2,07*2,57-1,34*2,085 "P1		2,526		
	WV		2,285*2,57-1,88*2,085 "P2		1,953		
	WV		10,58*(2,262-2,1) "P4		1,714		
	WV		10,415*(0,14+3,43+0,14)-6,57*3,43 "P5		16,105		
	WV		Medzisúččet		22,298		
	WV		0,002		0,002		
	WV		Súččet - detail V., VI.		22,300		
71	M	611820.2	Drevený obklad stien - tvrdé drevo s náterom	m2	22,300	112,50	2 508,75
72	K	766417111.1	Obloženie stien, stĺpov a pilierov - podkladový rošt	m2	22,300	7,50	167,25
73	K	766621266.S	Montáž okien drevených s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná)	m	7,200	5,59	40,25
	WV		2*(2,4+1,2)		7,200		
74	M	611110.1	Drevené okno dvojkrídlové 2400x1200 mm - protihlukové, posuvné	ks	1,000	1 120,00	1 120,00
75	M	283550011300.S	Komprimovaná parotesná PUR expanzná páska 5-30x74 mm, pre okenné a fasádne konštrukcie	m	7,600	11,52	87,55
	WV		7,2*1,05		7,560		
	WV		0,04		0,040		
	WV		Súččet		7,600		
76	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednorúčového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	26,82	53,64
77	M	611615.1	Dvere vnútorné drevené 800x2050 mm - jednorúčové plné, výplň DTD doska, povrch CPL laminát	ks	2,000	165,00	330,00
78	M	549150.1	Kovanie dverí - kľučka dverová a rozeta	ks	2,000	20,00	40,00
79	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	52,12	104,24
80	M	611615.2	Dvere vnútorné drevené protihlukové 1500x2050 mm - dvojkrídlové plné, výplň DTD doska+špeciálna protihluková výplň, povrch CPL laminát	ks	1,000	980,00	980,00
81	M	611615.3	Dvere vnútorné drevené protihlukové 1400x2050 mm - dvojkrídlové plné, výplň DTD doska+špeciálna protihluková výplň, povrch CPL laminát	ks	1,000	960,00	960,00
82	M	549150.1	Kovanie dverí - kľučka dverová a rozeta	ks	2,000	20,00	40,00
83	K	766694113.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	5,000	13,94	69,70
	WV		10,5/2,10 "balkón		5,000		
84	M	611550000200	Parapetná doska Standard vnútorná, šírka 250 mm, z drevotriesky laminovanej	m	10,500	9,20	96,60
85	M	611550001700	Plastové krytky k vnútorným parapetom, pár	pár	1,000	1,50	1,50
86	K	766699612.S	Montáž krytov vykurovacieho telesa drevených z tvrdého dreva	m2	17,400	22,89	398,29
	WV		1,25*(2,375+2,375) "P1		5,938		
	WV		1,25*(2,27+2,27+2,25+2,375) "P2		11,456		
	WV		Medzisúččet		17,394		
	WV		0,006		0,006		
	WV		Súččet - detail IV.		17,400		
87	M	611820.1	Kryt vykurovacieho telesa š. 2250-2375 mm, hl. 410 mm - tvrdé drevo s náterom	ks	6,000	265,00	1 590,00
88	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednorúčové	ks	2,000	75,17	150,34
89	M	611810002700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednorúčové dvere	ks	2,000	161,10	322,20
90	K	766702121.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	2,000	93,50	187,00
91	M	611810007200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové dvere	ks	1,000	185,46	185,46
92	M	611810007500.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 360-500 mm, pre dvojkrídlové dvere	ks	1,000	255,34	255,34
93	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,373	41,14	56,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 659,14
94	K	76721	Vyrovňavacie schody na javisko š. 1400 mm - kovová konštrukcia vrátane náteru, nástupnice drevené	ks	1,000	1 650,00	1 650,00
95	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,150	60,90	9,14
D 771 Podlahy z dlaždíc							4 643,47
96	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	77,300	4,10	316,93
	W		2*(6,025+5,99+0,45+3,09+0,15+5,99+2,975+4,365)		58,070		
	W		-(2,4+0,9*3+1,6+0,9*2)+0,35*4+0,2*2		-6,700		
	W		Medzisúččet - 1. NP		51,370		
	W		2*(2,805+10,46)		26,510		
	W		-1,1+0,1*2+0,15*2		-0,600		
	W		Medzisúččet - 2. NP		25,910		
	W		0,02		0,020		
	W		Súččet		77,300		
97	M	597640006300.S	Sokel keramický 300x80 mm	ks	263,000	4,53	1 191,39
	W		77,3/0,3*1,02		262,820		
	W		0,18		0,180		
	W		Súččet		263,000		
98	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného, vrátane škárovania	m2	79,200	24,19	1 915,85
	W		19,4+13,04+17,97 "P1.2		50,410		
	W		28,75 "P2.1		28,750		
	W		Medzisúččet		79,160		
	W		0,04		0,040		
	W		Súččet		79,200		
99	M	597740.2	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, 300x300 mm, jednofarebné	m2	80,800	14,50	1 171,60
	W		79,2*1,02		80,784		
	W		0,016		0,016		
	W		Súččet		80,800		
100	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,612	29,59	47,70
D 775 Podlahy vlysové a parketové							3 108,70
101	K	775411820.S	Demontáž soklíkov alebo lišt pripevnených skrutkami, - 0,00100t	m	58,200	1,94	112,91
	W		"predpokladaná nášlapná vrstva podlahy m.č. 1.01				
	W		2*(20,27+10,65)		61,840		
	W		-(1,88+1,6+1,34)+0,2*6		-3,620		
	W		Medzisúččet		58,220		
	W		-0,02		-0,020		
	W		Súččet - pôvodná plocha		58,200		
102	K	775521800.S	Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, pribíjaných, vrátane lišt -0,0150t	m2	215,900	10,37	2 238,88
	W		"predpokladaná nášlapná vrstva podlahy m.č. 1.01				
	W		20,27*10,65		215,876		
	W		0,024		0,024		
	W		Súččet - pôvodná plocha		215,900		
103	K	775591901.S	Ostatné opravy na nášlapnej ploche - brúsenie podláh strojné s náterom lakom	m2	57,700	13,10	755,87
	W		57,68 "P1.3		57,680		
	W		0,02		0,020		
	W		Súččet		57,700		
104	K	998775101.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	0,021	49,76	1,04
D 776 Podlahy povlakové							10 996,29
105	K	776411000.S	Lepenie podlahových lišt soklových	m	58,700	3,74	219,54
	W		2*(20,215+10,45)+pi*0,15*2		62,272		
	W		-(1,88+1,6+1,34)+0,2*6		-3,620		
	W		Medzisúččet		58,652		
	W		0,048		0,048		
	W		Súččet		58,700		
106	M	FABS2400	Fablonové sokle 2400x100x100 mm, príslušenstvo	m	59,300	9,80	581,14
	W		58,7*1,01		59,287		
	W		0,013		0,013		
	W		Súččet		59,300		
107	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	58,700	7,20	422,64
108	M	284110004700	Podlaha PVC vinyl heterogénna, hrúbka 5 mm, trieda záťaž 42	m2	6,000	31,25	187,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		58,7*0,1*1,02		5,987		
	W		0,013		0,013		
	W		Súčet		6,000		
109	K	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT v dielcoch	m2	207,300	12,86	2 665,88
	W		207,34 "P1.1 - nová plocha		207,340		
	W		-0,04		-0,040		
	W		Súčet		207,300		
110	M	284110004700	Podlaha PVC vinyl heterogénna, hrúbka 5 mm, trieda záťaž 42	m2	213,500	31,25	6 671,88
	W		207,3*1,03		213,519		
	W		-0,019		-0,019		
	W		Súčet		213,500		
111	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	207,300	0,98	203,15
	W		207,34 "P1.1		207,340		
	W		-0,04		-0,040		
	W		Súčet - nová plocha		207,300		
112	K	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	1,839	24,23	44,56
D 783 Dokončovacie práce - nátery							3 134,90
113	K	783894412.S	Náter farbami riediteľnými vodou akrylátovými pre interiér stropov dvojnásobný, biely	m2	50,400	4,24	213,70
114	K	783894422.S	Náter farbami riediteľnými vodou akrylátovými pre interiér stien dvojnásobný, biely	m2	125,000	3,38	422,50
	W		105,0 "opravená omietka		105,000		
	W		0,35*(8,31*4+6,05+5,51)+0,15*(5,8+5,3) "P2, P5, P1, P3 - ostenia otvorov		17,345		
	W		Medzisúčet		122,345		
	W		2,655		2,655		
	W		Súčet		125,000		
115	K	783894612.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	m2	315,000	4,02	1 266,30
	W		33,0 "podhľad pod balkónom		33,000		
	W		14,425*8,4 "1.04 - akust. podhľad (GYPTONE+MA AA)		121,170		
	W		2*0,13*(0,2+7,085)*8 "1.04 detail III.		11,365		
	W		20,27*10,65-121,17 "1.04 - bez akust. podhľadu		94,706		
	W		5,545*(9,525+0,2)-1,81*(0,455+0,2) "1.05 - PD2		52,740		
	W		Medzisúčet		312,981		
	W		2,019 "rezerva		2,019		
	W		Súčet		315,000		
116	K	783894622.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stien 2x	m2	390,000	3,16	1 232,40
	W		2*4,11*(1,72+1,5+0,47)		30,332		
	W		-2*1,4*2,05		-5,740		
	W		Medzisúčet - PS2 z dvoch strán		24,592		
	W		(1,295+0,12)*(4,04+2,4+4,11)-2,4*1,2 "zo strany 1.04		12,048		
	W		2,26*(4,04+2,4+4,11)-2,4*1,2 "zo strany 2.01		20,963		
	W		Medzisúčet - PS3 z dvoch strán		33,011		
	W		(3,605-2,10)*10,58		15,923		
	W		Medzisúčet - balkónová stena, P4		15,923		
	W		5,0*(20,17-3,14+10,615+20,17-3,14) "P2, P5, P1		223,375		
	W		(5,0-3,605)*(0,2+0,2) "P1, P2		0,558		
	W		2*0,25*(0,57+0,59+0,595+0,71+0,725+0,75+1,01*6)*2		10,000		
	W		"vetranie				
	W		2,1*(3,14+10,65+3,14) "pod balkónom P2, P3, P1		35,553		
	W		2,26*(2,905+10,65+2,905) "2.01 - P2, P3, P1		37,200		
	W		-				
	W		(2,07*3,12*4+1,88*2,085+3,43*8,57+1,34*2,085+1,6*2,1+1,1*2,1) "P2, P5, P1, P3 - otvory		-60,752		
	W		0,5*3,43*2 "P5 - ostenie		3,430		
	W		Medzisúčet - 1.04		249,364		
	W		4,11*(5,545+9,425+0,555+1,81)		71,247		
	W		-0,9*1,75*2		-3,150		
	W		Medzisúčet - 1.05		68,097		
	W		-23,0 "akustická inštalácia z dreva		-23,000		
	W		22,013 "+5% rezerva		22,013		
	W		Súčet		390,000		
D 784 Maľby							1 287,57
117	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	900,400	1,43	1 287,57
	W		50,4+125,0		175,400		
	W		315,0+410,0		725,000		
	W		Súčet		900,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 825,00

118	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	16,50	825,00
-----	---	-------------	---	-----	--------	-------	--------

VV 50,0 "drobné nešpecifikované búracie práce a úpravy konštrukcií 50,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kvality, rekonštrukcia a obnova interiéru budovy kultúrneho domu vo Veľkých
Ludinciach

Objekt:

01 - SO-01 Hlavný objekt - stavebné úpravy

Časť:

02 - SO-01.2 Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto: Veľké Ludince, parc. č. 503/5, 503/6

KS:

1

Dátum:

28.10.2024

Objednávateľ:

Obec Veľké Ludince

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MILL s.r.o.

IČO:

46542957

IČ DPH:

SK2023443807

Projektant:

Ing. Attila Urbán

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Katarína Vyšehradská

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Podľa PD na stavebné povolenie z 08.10.2021 Jednotkové ceny stavebných prác a
materiálov v rozpočte sú orientačné, sú vecou dohody objednávateľa a zhotoviteľa.

Cena bez DPH

35 490,33

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	35 490,33	20,00%	7 098,07

Cena s DPH

v EUR

42 588,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

1

Dátum a podpis:

28.10.2024

Pečiatka



Hla

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kvality, rekonštrukcia a obnova interiéru budovy kultúrneho domu vo Veľkých Ludinciach

Objekt:

01 - SO-01 Hlavný objekt - stavebné úpravy

Časť:

02 - SO-01.2 Ústredné vykurovanie

Miesto:

Veľké Ludince, parc. č. 503/5, 503/6

Dátum:

28.10.2024

Objednávateľ:

Obec Veľké Ludince

Projektant:

Ing. Attila Urbán

Zhotoviteľ:

MILL s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Vyšehradská

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

35 490,33

HSV - Práce a dodávky HSV	2 794,47
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	343,89
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 275,85
99 - Presun hmôt HSV	174,73
PSV - Práce a dodávky PSV	30 482,86
713 - Izolácie tepelné	3 575,35
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	7 144,59
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	1 002,49
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	8 719,70
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1 837,41
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	8 203,32
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 013,00
OST - Ostatné	200,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kvality, rekonštrukcia a obnova interiéru budovy kultúrneho domu vo Veľkých
Ludinciach

Objekt:

01 - SO-01 Hlavný objekt - stavebné úpravy

Časť:

02 - SO-01.2 Ústredné vykurovanie

Miesto:

Veľké Ludince, parc. č. 503/5, 503/6

Dátum: 28.10.2024

Objednávateľ:

Obec Veľké Ludince

Projektant: Ing. Attila Urbán

Zhotoviteľ:

MILL s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Katarína
Vyšehradská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 490,33

D HSV Práce a dodávky HSV

2 794,47

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

343,89

1	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	1,700	202,29	343,89
	W		0,1*0,15*45,0		0,675		
	W		0,1*0,3*35,0		1,050		
	W		Medzisúččet		1,725		
	W		-0,025		-0,025		
	W		Súččet		1,700		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 275,85

2	K	953941721.S	Osadenie objímky alebo držiaka v betóne	ks	10,000	8,21	82,10
	W		2*5		10,000		
3	M	5528401801.1	Závesný systém potrubia - s použitím pozinkovaných objímok s gumenými vložkami - závesy potrubia k stropom (napr. HILTI)		10,000	9,90	99,00
4	K	971035808.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00003t	cm	180,000	0,45	81,00
	W		2*3*30,0 "šrupačky na 1. PP		180,000		
	W		Súččet		180,000		
5	K	974042554.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 150 mm, -0,03300t	m	45,000	13,51	607,95
	W		45 "rozvody v podlahe		45,000		
6	K	974042556.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 300 mm, -0,06600t	m	35,000	19,89	696,15
	W		35,0 "od kotoľne cez sálu		35,000		
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,972	16,68	82,93
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+4 km)	t	19,888	0,50	9,94
	W		4,972*4 "Prepočítané koeficientom množstva		19,888		
9	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,972	14,05	69,86
10	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	4,972	110,00	546,92

D 99 Presun hmôt HSV

174,73

11	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,602	48,51	174,73
----	---	-------------	--	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV

30 482,86

D 713 Izolácie tepelné

3 575,35

12	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	207,000	4,36	902,52
	W		35+45+12 "uhlíková oceľ		92,000		
	W		35+80		115,000		
	W		Súččet		207,000		
13	M	283310028100	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 18x19 mm (d x hr. izolácie)	m	71,400	4,51	322,01
	W		(35+35)*1,02		71,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	M	283310028200	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 28x19 mm (d x hr. izolácie)	m	127,500	6,16	785,40
	WV		(45+80)*1,02		127,500		
15	M	283310028300	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 35x19 mm (d x hr. izolácie)	m	12,200	8,01	97,72
	W		12,0*1,02		12,240		
	W		-0,04		-0,040		
	W		Súčet		12,200		
16	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	110,000	4,84	532,40
	WV		94+16		110,000		
17	M	283310029400	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 28x25 mm (d x hr. izolácie)	m	95,900	8,17	783,50
	W		94,0*1,02		95,880		
	W		0,02		0,020		
	W		Súčet		95,900		
18	M	283310029500	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 35x25 mm (d x hr. izolácie)	m	16,300	8,98	146,37
	W		16,0*1,02		16,320		
	W		-0,02		-0,020		
	W		Súčet		16,300		
19	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,117	46,37	5,43

D 731 Ústredné kúrenie, kotolne 7 144,59

20	K	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000	381,49	381,49
21	M	484120011114	Kotol plynový nástenný kondenzačný, vykurovací Vitodens 200-W, výkon 1,9-45,0 kW, VISSMANN, príp. ekvivalent	ks	1,000	2 850,00	2 850,00
22	M	484911.4	Príslušenstvo vylurovania - napojenie systému na rozvod pitnej vody	ks	1,000	330,00	330,00
23	K	731291070.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	1,000	89,53	89,53
24	M	484810005900	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M 32, DN 25 s čerpadlom, VISSMANN, príp. ekvivalent	ks	1,000	613,83	613,83
25	K	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	1,000	74,68	74,68
26	M	484810006000	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M 32, DN 32 s čerpadlom, VISSMANN, príp. ekvivalent	ks	1,000	742,65	742,65
27	K	731361101.S	Nerezový komín dvojplášťový DN 120 mm, výšky 7 m	ks	1,000	1 503,39	1 503,39
28	K	731370035.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu prírubového, prietok 8 m3/h, DN 65	ks	1,000	82,46	82,46
29	M	484120043500.S	Výhybka hydraulická s izoláciou, prietok do 8 m3/h, pripojenie R 2 vonkajší závit, Rp 1/2 hrdlá pre odvzdušnenie, vypúšťanie a ponorné púzdro pre snímač teploty	ks	1,000	370,00	370,00
30	M	484120043830.S	Nástenná konzola pre hydraulickú výhybku pre prietok vody do 8 m3/h, upevňovací materiál - 2 ks/balík	ks	1,000	72,07	72,07
31	K	998731101.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,158	218,30	34,49

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 1 002,49

32	K	732111431.S	Montáž združeného rozdeľovača a zberača modul 80 mm pre 2 vetvy s dĺžkou 500 mm	ks	1,000	27,45	27,45
33	M	484810008200	Rozdeľovač 2-násobný, modulárny DN 32, výkon 150/75 kW s tepelnou izoláciou, VISSMANN	ks	1,000	512,83	512,83
34	K	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	1,000	15,18	15,18
35	M	484630005610	Nádoba expanzná s membránou typ N 50 l, pripojenie R 3/4"	ks	1,000	120,16	120,16
36	M	484630012600.S	Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	1,000	36,01	36,01
37	K	732331902.S	Automatické doplnňovacie zariadenie vykurovacieho systému FÜLL Combi BA typ 6628, VISSMANN, príp. ekvivalent	ks	1,000	288,00	288,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	998732101.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,032	89,53	2,86
D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							8 719,70
39	K	733110803.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	100,000	1,15	115,00
VV 100 "odhad, upresní sa podľa skutočnosti					100,000		
40	K	733110806.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	200,000	1,24	248,00
VV 200,0 "odhad, upresní sa podľa skutočnosti					200,000		
41	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	35,000	16,70	584,50
VV 3*2,2 "dole na 1. PP					6,600		
VV 2*(0,4+0,4+0,4) "napojenie radiátorov na 1. PP					2,400		
VV (1,1+0,3)*8+2*0,3*8 "napojenie radiátorov z podlahy sály					18,000		
VV (0,8+0,3)*3+2*0,3*3 "napojenie radiátorov z podlahy 1. NP					5,100		
VV Medzisúččet					30,100		
VV 4,9					4,900		
VV Súčet					35,000		
42	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	45,000	22,71	1 021,95
VV 5,0 "v kotolni					5,000		
VV 2*(1,0+1,2+3,5) "v kotolni cez R do podlahy					11,400		
VV 2*5,0 "hore pod strop k plánovanej jednotky rekuperácie - príprava					10,000		
VV 2*(1,3+4,2) "pod stropom					11,000		
VV 2*2,5 "dole k plánovanej jednotky rekuperácie - príprava					5,000		
VV Medzisúččet					42,400		
VV 2,6					2,600		
VV Súčet					45,000		
43	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	12,000	29,58	354,96
VV 2*(1,0+1,2+3,5) "v kotolnici cez R do podlahy					11,400		
VV 0,6					0,600		
VV Súčet					12,000		
44	K	733166170.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch (ALPEX-DUO XP príp. ekvivalent) pre vykurovanie spájané lisovaním d 16 mm	m	35,000	14,38	503,30
VV 2*(4,8+4,6+1,3+0,4*4)					24,600		
VV 2*(0,4*3+2,0+1,4)					9,200		
VV Medzisúččet					33,800		
VV 1,2					1,200		
VV Súčet - v podlahe					35,000		
45	K	733166174.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch (ALPEX-DUO príp. ekvivalent) pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm	m	80,000	17,09	1 367,20
VV 2*22,5					45,000		
VV 2*(14,2+0,2*4+1,3+0,8)					34,200		
VV Medzisúččet					79,200		
VV 0,8					0,800		
VV Súčet - v podlahe					80,000		
46	K	733166176.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch (ALPEX-DUO XS príp. ekvivalent) pre vykurovanie spájané lisovaním d 26 mm	m	94,000	21,64	2 034,16
VV 2*(1,1+24,5+1,5) "k plánovanej jednotke rekuperácie - v podlahe					54,200		
VV 2*(8,6+1,9+1,6+5,9) "rozvod v podlahe					36,000		
VV Medzisúččet					90,200		
VV 3,8					3,800		
VV Súčet					94,000		
47	K	733166178.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch (ALPEX-DUO príp. ekvivalent) pre vykurovanie spájané lisovaním d 32 mm	m	16,000	25,60	409,60
VV 2*(1,1+6,7)					15,600		
VV 0,4					0,400		
VV Súčet - v podlahe					16,000		
48	K	733169000.2	Prestupy rozvodného potrubia cez konštrukcie v požiarnych úsekoch	ks	1,000	1 820,00	1 820,00
49	K	733190107.1	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok - uhlíkovej ocele	m	92,000	0,50	46,00
VV 35+45+12					92,000		
50	K	733190801.S	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t	ks	30,000	0,14	4,20
VV 30,0 "odhad, upresní sa podľa skutočnosti					30,000		
51	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	225,000	0,66	148,50
VV 35+80+94+16					225,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	733890801.S	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,762	61,48	46,85
53	K	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,236	65,58	15,48

D 734

Ústredné kúrenie, armatúry.

1 837,41

54	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	30,000	4,20	126,00
----	---	-------------	---	----	--------	------	--------

VV

30 "odhad, upresní sa podľa skutočnosti

30,000

55	K	734200822.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	5,000	5,81	29,05
----	---	-------------	---	----	-------	------	-------

VV

5 "odhad, upresní sa podľa skutočnosti

5,000

56	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	3,000	4,16	12,48
----	---	-------------	--	----	-------	------	-------

57	M	551240001400.S	Plniaci a vypúšťací kohút, DN 15	ks	3,000	4,94	14,82
----	---	----------------	----------------------------------	----	-------	------	-------

58	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	1,000	3,27	3,27
----	---	-------------	--	----	-------	------	------

59	M	551270007560	Odvzdušňovač automatický plavákový Flexvent 1/2"	ks	1,000	14,75	14,75
----	---	--------------	--	----	-------	-------	-------

60	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického G 1/2	ks	14,000	4,36	61,04
----	---	-------------	---	----	--------	------	-------

61	M	7418714	Ventil termostatický DN15	ks	14,000	14,43	202,02
----	---	---------	---------------------------	----	--------	-------	--------

62	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice	ks	14,000	2,28	31,92
----	---	-------------	-------------------------------	----	--------	------	-------

63	M	7501900	Hlavica termostatická s protimrazovou ochranou a blokováním na určitú teplotu	ks	14,000	13,11	183,54
----	---	---------	---	----	--------	-------	--------

64	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	14,000	3,95	55,30
----	---	-------------	---	----	--------	------	-------

65	M	9573914	Ventil do spiatočky DN 15 priamy	ks	14,000	10,20	142,80
----	---	---------	----------------------------------	----	--------	-------	--------

66	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	2,000	4,15	8,30
----	---	-------------	---------------------------------------	----	-------	------	------

67	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu DN 25	ks	2,000	21,06	42,12
----	---	----------------	------------------------------	----	-------	-------	-------

68	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	5,000	4,79	23,95
----	---	-------------	---	----	-------	------	-------

69	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu DN 32	ks	2,000	33,74	67,48
----	---	----------------	------------------------------	----	-------	-------	-------

70	M	551110005201.S	Uzatvárací kohút pre vodu DN 32	ks	3,000	31,20	93,60
----	---	----------------	---------------------------------	----	-------	-------	-------

71	K	734251140.S	Ventil poistný do expanzomatov závitový membránový 1" - 1 1/4"	ks	1,000	73,88	73,88
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

72	K	734291113.S	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	3,000	8,23	24,69
----	---	-------------	--	----	-------	------	-------

73	K	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	1,000	7,24	7,24
----	---	-------------	----------------------------------	----	-------	------	------

74	M	422010003200.S	Filter čistiaci s vyberateľnou vložkou, DN 32	ks	1,000	27,67	27,67
----	---	----------------	---	----	-------	-------	-------

75	K	734421130.S	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 160 so sľučkou a tlakomerovým kohútom	ks	2,000	50,10	100,20
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

76	M	3884300.1	Tlakomer typ 03 313, rozsah 0-400 kPa	ks	2,000	60,02	120,04
----	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	-------	--------

77	K	734890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt armatúr do 6m	t	0,019	47,99	0,91
----	---	-------------	--	---	-------	-------	------

78	K	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	7,236	51,18	370,34
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

D 735

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

8 203,32

79	K	73515.1	Demontáž vykurovacieho telesa panelového, -0,02493t	ks	14,000	6,20	86,80
----	---	---------	---	----	--------	------	-------

VV

14,0 "odhad

14,000

80	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	6,000	14,98	89,88
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

81	M	484530066100	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K-1000/600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, RAL 9016	ks	3,000	196,14	588,42
----	---	--------------	---	----	-------	--------	--------

82	M	484530066300	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K-1200/600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, RAL 9016	ks	3,000	227,30	681,90
----	---	--------------	---	----	-------	--------	--------

83	M	484600.8	Držiak - nástenná konzola navrtávací, sada	ks	6,000	6,50	39,00
----	---	----------	--	----	-------	------	-------

84	K	735154252.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	20,34	20,34
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

85	M	484530077600	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové 33K-1200/900 mm s bočným pripojením a tromi konvektormi, RAL 9016	ks	1,000	499,51	499,51
----	---	--------------	---	----	-------	--------	--------

Strana 7 z 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	M	484600.8	Držiak - nástenná konzola navrtávacia, sada	ks	1,000	6,50	6,50
87	K	735154254.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	7,000	27,05	189,35
88	M	484530078000	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové ocelové 33K-2000/900 mm s bočným pripojením a troma konvektormi, RAL 9016	ks	7,000	793,12	5 551,84
89	M	484600.8	Držiak - nástenná konzola navrtávacia, sada	ks	7,000	6,50	45,50
90	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	5,000	12,45	62,25
91	K	735158130.S	Vykurovacie telesá panelové trojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	8,000	14,50	116,00
92	K	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	56,000	0,59	33,04

VV		14,0*4			56,000		
93	K	735494800.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav	ks	1,000	60,00	60,00
94	K	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,391	56,69	22,17
95	K	998735101.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	1,832	60,49	110,82

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 013,00

96	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	16,50	825,00
----	---	-------------	---	-----	--------	-------	--------

VV 50,0 "drobné úpravy stáv, konštrukcií a drobné búracie práce, upresní sa podľa skutočnosti 50,000

97	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	72,000	16,50	1 188,00
----	---	-------------	--	-----	--------	-------	----------

VV 72,0 "vykurovacia skúška 72,000

D OST Ostatné 200,00

98	K	001	Uvedenie do prevádzky - zdroj tepla s ekvitermickou reguláciou	ks	1,000	200,00	200,00
----	---	-----	--	----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kvality, rekonštrukcia a obnova interiéru budovy kultúrneho domu vo Veľkých
Ludinciach

Objekt:

01 - SO-01 Hlavný objekt - stavebné úpravy

Časť:

03 - SO-01.3 Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Veľké Ludince, parc. č. 503/5, 503/6

KS:

Dátum: 28.10.2024

Objednávateľ:

Obec Veľké Ludince

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MILL s.r.o.

IČO:

46542957

IČ DPH:

SK2023443807

Projektant:

Ing. Attila Urbán

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Katarína Vyšehradská

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Podľa PD na stavebné povolenie z 08.10.2021 Jednotkové ceny stavebných prác a
materiálov v rozpočte sú orientačné, sú vecou dohody objednávateľa a zhotoviteľa.

Cena bez DPH

15 974,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	15 974,77	20,00%	3 194,95

Cena s DPH

v EUR

19 169,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


Dátum a podpis: 21.10.2024


Pečiatka


Dátum a podpis: 28.10.2024

Pečiatka









REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kvality, rekonštrukcia a obnova interiéru budovy kultúrneho domu vo Veľkých Ludinciach

Objekt:

01 - SO-01 Hlavný objekt - stavebné úpravy

Časť:

03 - SO-01.3 Elektroinštalácia

Miesto:

Veľké Ludince, parc. č. 503/5, 503/6

Dátum:

28.10.2024

Objednávateľ:

Obec Veľké Ludince

Projektant:

Ing. Attila Urbán

Zhotoviteľ:

MILL s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Vyšehradská

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 974,77

HSV - Práce a dodávky HSV	26,18
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	26,18
M - Práce a dodávky M	14 308,59
21-M - Elektromontáže	14 308,59
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 140,00
OST - Ostatné	500,00

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie kvality, rekonštrukcia a obnova interiéru budovy kultúrneho domu vo Veľkých Ludinciach

Objekt: 01 - SO-01 Hlavný objekt - stavebné úpravy

Časť: 03 - SO-01.3 Elektroinštalácia

Miesto: Veľké Ludince, parc. č. 503/5, 503/6 Dátum: 28.10.2024
Objednávateľ: Obec Veľké Ludince Projektant: Ing. Attila Urbán
Zhotoviteľ: MILL s.r.o. Spracovateľ: Ing. Katarína Vyšehradská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 15 974,77

D HSV Práce a dodávky HSV 26,18

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 26,18

1	K	973031334.S	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm, -0,04000t	ks	1,000	12,10	12,10
VV		"rozdávzač 315*684*97					
VV		1,0			1,000		
2	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,085	13,66	1,16
3	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,085	9,57	0,81
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,085	16,72	1,42
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+4 km)	t	0,340	0,50	0,17
VV		0,085*4 "Prepočítané koeficientom množstva			0,340		
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,085	13,78	1,17
7	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,085	110,00	9,35

D M Práce a dodávky M 14 308,59

D 21-M Elektromontáže 14 308,59

8	K	210010011.S	Rúrka chybná elektroinštalácia typ 23-20, uložená pod omietkou	m	100,000	0,83	82,50
VV		100 "odhad, upresní sa podľa skutočností (zápisy v stavebnom denníku)			100,000		
9	M	345710007800	Rúrka ohybná vlnitá PVC-U, FX D 20	m	105,000	0,35	36,23
10	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	100,000	0,99	99,00
VV		3+8+4+1			16,000		
VV		33			33,000		
VV		5+6+6+3+24+12+12			68,000		
VV		6+2			8,000		
VV		Medzisúčet			125,000		
VV		-25			-25,000		
VV		Súčet			100,000		
11	M	345410002400.S	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901	ks	100,000	0,26	26,45
12	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	25,000	2,92	72,88
VV		25,0 "odhad - bez označenia v PD			25,000		
13	M	345410002600.S	Krabica inštalácia KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	25,000	2,63	65,84
14	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	53,000	0,25	13,41
15	M	354310017700.S	Káblové oko medené lisovacie CU 1,5; 2,5	ks	53,000	0,32	17,07
16	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	0,62	6,16
17	M	354310018000.S	Káblové oko medené lisovacie CU 4	ks	5,000	0,40	2,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	354310018300.S	Káblové oko medené lisovacie CU 6	ks	5,000	0,49	2,47
19	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	10,000	0,82	8,20
20	M	354310018800.S	Káblové oko medené lisovacie CU 10	ks	10,000	0,49	4,95
21	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	3,000	3,00	9,00
22	M	752101	Spínač jednopólový č. 1, IP 20	ks	3,000	2,89	8,66
23	M	754001	Rámik jednoduchý	ks	3,000	0,94	2,83
24	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	8,000	3,00	24,00
25	M	752105	Prepínač sériový č. 5, IP 20	ks	8,000	4,32	34,59
26	M	754001	Rámik jednoduchý	ks	8,000	0,94	7,52
27	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	4,000	3,00	12,00
28	M	752106	Prepínač striedavý č. 6, IP 20	ks	4,000	2,81	11,22
29	M	754001	Rámik jednoduchý	ks	4,000	0,94	3,76
30	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	1,000	3,00	3,00
31	M	752107	Prepínač krížový č. 7, IP 20	ks	1,000	4,91	4,91
32	M	754001	Rámik jednoduchý	ks	1,000	0,94	0,94
33	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	33,000	3,00	99,00
34	M	753180	Zásuvka domová, 230V/16 A, IP 20	ks	33,000	2,99	98,67
35	M	754001	Rámik jednoduchý	ks	33,000	0,94	31,02
36	K	210193073.S	Domová rozvodnica do 56 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	165,00	165,00
37	M	357150.9	Rozvádzač RP - plastová skriňa KLV-U-4/56-F EATON vrátane náplne, IP 30/20 (výkr. č. E-004)	ks	1,000	2 012,50	2 012,50
38	K	210201511.S	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - stály režim	ks	5,000	6,60	33,00
39	M	348150.5	Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED, 5 W, 1 hod., IP23	ks	5,000	14,85	74,25
40	K	210201901.S	Montáž svetidla interiérového na stenu do 1,0 kg	ks	5,000	8,25	41,25
41	K	210203041.S	Montáž a zapojenie LED svetidla	ks	72,000	19,25	1 386,00
VV			6+6+3		15,000		
VV			24+12+12+9		57,000		
VV			Súčet		72,000		
42	M	348120.1	Svietidlo stropné LED, 25 W, IP 20	ks	6,000	16,29	97,73
43	M	348120.2	Svietidlo stropné LED, 50 W, IP 20	ks	6,000	51,15	306,90
44	M	348120.3	Svietidlo nástenné LED, 25 W, IP 23	ks	3,000	33,00	99,00
45	M	348120.4	Svietidlo stropné LED, 25 W, IP 20, čierne, typ 01	ks	24,000	18,99	455,70
46	M	348120.5	Svietidlo stropné LED, 25 W, IP 20, biele, typ 02	ks	12,000	16,29	195,45
47	M	348120.6	Svietidlo zapustené stropné LED, 25 W, IP 20, typ 03	ks	12,000	15,51	186,15
48	M	348120.7	Svietidlo zapustené nástenné LED, 25 W, IP 20, typ 04	ks	9,000	15,51	139,61
49	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPH v krabici KO 125 E	ks	1,000	16,72	16,72
50	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	5,62	5,62
51	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna - hlavná ochranná prípojnice EPH	ks	1,000	11,94	11,94
52	K	210800.1	Kábeláž silnoprúdových rozvodov káblami CYKY vrátane sekacích prác	m ²	104,800	16,84	1 764,83
VV			19,4+13,04+17,97+22,26+32,13		104,800		
VV			Súčet		104,800		
53	K	210800.2	Kábeláž silnoprúdových rozvodov káblami CHKE-R vrátane sekacích prác	m ²	273,480	20,84	5 699,32
VV			215,8+57,68		273,480		
54	K	210960833.S	Demontáž do súte - vypínače, spínače pre prostredie obyčajné alebo vlhké -0,00007 t	ks	15,000	1,40	21,00
VV			15,0 "odhad, upresní sa podľa skutočnosti		15,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	210961051.S	Demontáž do suty - zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 400 V vyhotovenie 2P -0,00021 t	ks	20,000	1,01	20,20
VV		20 "odhad, upresní sa podľa skutočnosti			20,000		
56	K	210964302.S	Demontáž do suty - svietidla interiérového na stenu do 1,0 kg vrátane odpojenia -0,00100 t	ks	40,000	2,23	89,20
VV		40,0 "odhad, upresní sa podľa skutočnosti			40,000		
57	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	39,44	118,32
58	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	96,77	580,61

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 140,00

59	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	50,000	18,00	900,00
VV		50,0 "drobné nešpecifikované práce - upresní sa podľa skutočnosti			50,000		
60	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	24,00	240,00
VV		10,0 "revízia			10,000		

D OST Ostatné 500,00

61	K	Ost.006	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	500,00	500,00
----	---	---------	--------------------------------	----	-------	--------	--------