

## DODATOK č. 1

k Zmluve na vypracovanie projektovej dokumentácie zo dňa 04.09

Medzi

**Objednávateľ:** Obec Veľké Ludince  
Zastúpený: Bc. Zita Cseri, starosta  
Sídlo: Veľké Ludince 136, 935 65 Veľké Ludince  
IČO: 00307637  
DIČ: 2021023730  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK74 5600 0000 0038 4822 0004

ďalej len „Objednávateľ“

a

**Zhotoviteľ:** Baustar s.r.o.  
Zastúpený: Ing. Marián Križan, konateľ  
Sídlo: Vodná ul. 293/6, 945 01 Komárno  
IČO: 47206098  
DIČ: 2023808270  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu (IBAN): SK04 1100 0000 0029 2589 7568  
Zapísaný: ORSR Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 34547/N

ďalej len „Zhotoviteľ“

## Článok I.

### Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku „Cena a platobné podmienky“ tak, že pôvodné znenie článku 4 sa ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:

## Článok II.

### Zmena článku – Cena a platobné podmienky

Článok 4 sa po novom nahrádza týmto znením:

**4. Cena za predmet zmluvy vo výške 41 820,00 € s DPH (slovom: štyridsaťjedentisícosemstodvadsať eur) bude Objednávateľom uhradená v dvoch etapách nasledovne:**

a) **1. etapa – 50 % z celkovej ceny diela**, t. j. 20 910,00 € s DPH, bude fakturovaná po odovzdaní prvej polovice projektovej dokumentácie v rozsahu dohodnutom zmluvnými stranami, najneskôr do 28. 02. 2026.

Poprosim 1 podpísané  
vyhotovene zastat masprek  
na adresu  
Cotán Consulting, s.r.o.  
Dunajský vodár  
945 04 Komárno - Notá Sled

b) **2. etapa – 50 % z celkovej ceny diela**, t. j. 20 910,00 € s DPH, bude fakturovaná po riadnom a úplnom vykonaní celého predmetu zmluvy a po protokolárnom odovzdaní a prevzatí kompletnej projektovej dokumentácie Objednávateľom, najneskôr do 30. 04. 2026.

• Podkladom pre úhradu každej etapy bude faktúra vystavená Zhotoviteľom po protokolárnom odovzdaní a prevzatí príslušnej časti diela, podpísaná oboma zmluvnými stranami.

---

### Článok III.

#### Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú týmto dodatkom nedotknuté a v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.


---

Vo Veľkých Ludinciach, dňa 23. 02.2026

Za Objednávateľa:



Za Zhotoviteľa:

 **Baustar s.r.o.**  
projekčná a inžinierska činnosť  
Vodná ul. 293/6 94501 Komárno  
IČO: 47 206 098 IČ DPH: SK2023808270

A blue ink signature scribble written over a horizontal dotted line.

## DODATOK č. 1

k Zmluve na vypracovanie projektovej dokumentácie zo dňa 04.09.2025.

Medzi

**Objednávateľ:** Obec Veľké Ludince  
**Zastúpený:** Bc. Zita Cseri, starosta  
**Sídlo:** Veľké Ludince 136, 935 65 Veľké Ludince  
**IČO:** 00307637  
**DIČ:** 2021023730  
**Bankové spojenie:** Prima banka Slovensko, a.s.  
**Číslo účtu IBAN:** SK74 5600 0000 0038 4822 0004

ďalej len „Objednávateľ“

a

**Zhotoviteľ:** Baustar s.r.o.  
**Zastúpený:** Ing. Marián Križan, konateľ  
**Sídlo:** Vodná ul. 293/6, 945 01 Komárno  
**IČO:** 47206098  
**DIČ:** 2023808270  
**Bankové spojenie:** Tatra banka, a.s.  
**Číslo účtu (IBAN):** SK04 1100 0000 0029 2589 7568  
**Zapísaný:** ORSR Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 34547/N

ďalej len „Zhotoviteľ“

### Článok I.

#### Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku „Cena a platobné podmienky“ tak, že pôvodné znenie článku 4 sa ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:

---

### Článok II.

#### Zmena článku – Cena a platobné podmienky

Článok 4 sa po novom nahrádza týmto znením:

**4. Cena za predmet zmluvy vo výške 41 820,00 € s DPH (slovom: štyridsaťjedentisícosemstodvadsať eur) bude Objednávateľom uhradená v dvoch etapách nasledovne:**

a) **1. etapa – 50 % z celkovej ceny diela**, t. j. 20 910,00 € s DPH, bude fakturovaná po odovzdaní prvej polovice projektovej dokumentácie v rozsahu dohodnutom zmluvnými stranami, najneskôr do 28. 02. 2026.

b) 2. etapa – 50 % z celkovej ceny diela, t. j. 20 910,00 € s DPH, bude fakturovaná po riadnom a úplnom vykonaní celého predmetu zmluvy a po protokolárnom odovzdaní a prevzatí kompletnej projektovej dokumentácie Objednávateľom, najneskôr do 30. 04. 2026.

- Podkladom pre úhradu každej etapy bude faktúra vystavená Zhotoviteľom po protokolárnom odovzdaní a prevzatí príslušnej časti diela, podpísaná oboma zmluvnými stranami.

---

### Článok III.

#### Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú týmto dodatkom nedotknuté a v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.


---

Vo Veľkých Ludinciach, dňa 23. 02.2026

Za Objednávateľa:



Za Zhotoviteľa:

**Baustar s.r.o.**  
projektčná a inžinierska činnosť  
Vodná ul. 293/6 94501 Komarno  
ICO:47 205 098 IČ DPH:SK2023808270