

**DODATOK Č. DZ221401200670101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012006701 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Obec Veľké Ludince
sídlo : Veľké Ludince 136, 935 65 Veľké Ludince
Slovenská republika
konajúci : Zita Cseri, starostka obce
IČO : 00307637
DIČ : 2021023730
banka : Dexia banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky
refundácia: 3848220004/5600
(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU


- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.
- 2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:
„2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.10.2011**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **458 951,59 EUR** (slovom štyristopäťdesiatosem tisícdeväťsto päťdesiatjeden EUR a päťdesiatdeväť centov),
b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **458 356,59 EUR** (slovom štyristopäťdesiatosem tisíctristopäťdesiatšesť EUR a päťdesiatdeväť centov),
c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **435 438,76 EUR** (slovom štyristotridsaťpäťtisícštyristotridsaťosem EUR a sedemdesiatšesť centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) toho článku Zmluvy,“.
- 2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.5. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo **Z2214012006701**.
- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 11-05-2011




Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR



Za Prijímateľa vo Veľkých Ludinciach, dňa: 16.05.2011



Podpis:

Zita Cseri, starostka obce Veľké Ludince



Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Revitalizácia centrálnej zóny obce Veľké Ludince	
Kód ITMS	22140120067	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 – Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	100	01 – Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 – Verejná správa	100	05 – Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK02 Západné Slovensko
NUTS III	SK023 Nitriansky kraj
Okres	Levice
Obec	Veľké Ludince
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie konkurencieschopnosti obce a skvalitnenie podmienok života v obci prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry centrálnej zóny obce.
Špecifický cieľ projektu 1	Pripraviť, realizovať a monitorovať projekt kvalitne a efektívne prostredníctvom kvalitnej projektovej dokumentácie a externého manažmentu projektu.
Špecifický cieľ projektu 2	Rozšíriť možnosti oddychu pre obyvateľov obce revitalizovaním parkovej časti centrálnej zóny.
Špecifický cieľ projektu 3	Rozšíriť počet parkovacích miest v oblasti centrálnej zóny obce.
Špecifický cieľ projektu 4	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť prístupnosť centrálnej zóny obce rekonštrukciou chodníkov, komunikácií a zastávok.
Špecifický cieľ projektu 5	Zvýšiť bezpečnosť centrálnej zóny obce vybudovaním verejného osvetlenia.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	458 951,59	2011
	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2009	5	2011
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2011
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2011
Dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	počet	0	2009	1670	2016

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2011
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	458 951,59	2011
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2011

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu¹

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	04/2011	07/2011
Podporné aktivity		
B Projektové a inžinierske práce	08/2009	09/2009
C Proces verejného obstarávania	09/2010	03/2011
D Externý manažment projektov	09/2009	10/2011
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		10/2011

¹ Niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP

6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity		EUR	416 468,59	0,00	416 468,59		
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	226 553,69	0,00	226 553,69	717001
			EUR	189 914,90	0,00	189 914,90	717002
		SPOLU	EUR	416 468,59	0,00	416 468,59	Σ Stavba
Podporné aktivity		EUR	41 888,00	595,00	42 483,00		
B	Projektové a inžinierske práce	B1 Projektová dokumentácia	EUR	26 180,00	595,00	26 775,00	716
		SPOLU	EUR	26 180,00	595,00	26 775,00	Σ B
C	Verejnú obstarávanie	EUR	2 618,00	0,00	2 618,00	637002	
D	Externý manažment projektu	EUR	13 090,00	0,00	13 090,00	637005	
Celkovo		EUR	458 356,59	595,00	458 951,59		

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).



Súhrnný list projektu Revitalizácia centrálnej zóny obce Veľké Ludince

Odberateľ: Obec Veľké Ludince 136, 935 65 Veľké Ludince

Projektant: M 75-Modul 75 s.r.o.

Dodávateľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

(Prehľad rozpočtových položiek v EUR)

Aktivita	Objekt	Výdavok	Názov výdavku	ZRN	ORN	ZRN+ORN	Spolu bez DPH EUR	DPH EUR	Spolu s DPH EUR
A1	SO-01	Plochy statickej dopravy							
		717001	Realizácia nových stavieb	32842,53		32842,53	32842,53	6568,51	39411,04
	SO-05.a.	Nové komunikácie pre peších							
		717001	Realizácia nových stavieb	39609,32		39609,32	39609,32	7921,86	47531,18
	SO-05.b.	Spevnené plochy							
		717001	Realizácia nových stavieb	16631,05		16631,05	16631,05	3326,21	19957,26
	SO-06	Detské ihriská							
		717001	Realizácia nových stavieb	10264,05		10264,05	10264,05	2052,81	12316,86
	SO-07	Prvky drobnej architektúry							
		717001	Realizácia nových stavieb	36841,74		36841,74	36841,74	7368,35	44210,09
SO-08	Prvky verejnej zelene								
	717001	Realizácia nových stavieb	12723,01		12723,01	12723,01	2544,60	15267,61	
SO-09	Verejné osvetlenie								
	717001	Realizácia nových stavieb	39883,04		39883,04	39883,04	7976,61	47859,65	
SPOLU ZA VÝDAVKY 717001				188794,74	0,00	188794,74	188794,74	37758,95	226553,69
SO-02	Zastávky hromadnej dopravy								
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	25046,27		25046,27	25046,27	5009,25	30055,52	
SO-03	Rekonštrukcia miestnych komunikácií								
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	98325,49		98325,49	98325,49	19665,10	117990,59	
SO-04	Rekonštrukcia komunikácií pre peších								
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	34890,66		34890,66	34890,66	6978,13	41868,79	
SPOLU ZA VÝDAVKY 717002				158262,42	0,00	158262,42	158262,42	31652,48	189914,90
SPOLU ZA PROJEKT				347057,16	0,00	347057,16	347057,16	69411,43	416468,59

Odberteľ: Obec Veľké Ludince 136, 935 65 Veľké Ludince
 Projektant: M 75-Modul 75 s.r.o.

Dodávateľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Spracovali:

JKSO :

Dátum: 28.10.2010

Stavba : Revitalizácia centrálnej zóny obce Veľké Ludince

Objekt : SO01-Plochy statickej dopravy

Výdavok: 717001 Realizácia nových stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	221	11310-7232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, nad 200 m ²	478,100	m ²	10,23	4 890,96		4 890,96
2	221	11310-7242	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 10 cm, nad 200 m ²	311,900	m ²	2,70	842,13		842,13
3	001	12220-2202	Odkopávky pre cesty v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 m ³	116,000	m ³	2,97	344,52		344,52
4	001	12220-2209	Priplatok za lepkosť hom. tr. 3 pre cesty	58,000	m ³	0,45	26,10		26,10
5	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	116,000	m ³	2,79	323,64		323,64
6	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	116,000	m ³	0,58	67,28		67,28
							6 494,63	0,00	6 494,63
2 - ZÁKLADY									
7	001	21590-1101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. id do 0,8	660,730	m ²	0,19	125,54		125,54
							125,54	0,00	125,54
5 - KOMUNIKÁCIE									
8	221	56485-1111	Podklad zo štrkodrtie hr. 15 cm	638,700	m ²	3,22	2 056,61		2 056,61
9	221	56712-1322	Podklad z prostého betónu tr. B 25-B 30 hr. 12 cm	391,900	m ²	14,15	5 545,39		5 545,39
10	221	59691-1233	Kladenie zámikovej dlažby na cesty hr. 8 cm sk. C nad 300m ²	638,700	m ²	7,24	4 624,19		4 624,19
11	MAT	592 4502501	Dlažba zámiková HAKA Tšedá hr.8	702,570	m ²	10,68		7 503,45	7 503,45
							12 226,19	7 503,45	19 729,64
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
12	221	91776-2111	Osadenie chodníka, obrubníka betónového ležateho s oporou do lôžka z betónu	220,300	m	6,48	1 427,54		1 427,54
13	MAT	592 174900	Obrubník cestný SO 100/10/25 100x10x25	222,503	kus	2,90		645,26	645,26
14	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	9,914	m ³	82,45	817,41		817,41
15	221	91972-1211	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené asfalt. zálievkou	254,000	m	2,00	508,00		508,00
16	272	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchtu do 1 km	295,504	t	1,09	322,10		322,10
17	272	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	1 182,016	t	0,22	260,04		260,04
18	272	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.skład. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	295,504	t	6,61	1 953,28		1 953,28

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
19	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	116,000	m3	0,00	0,00		0,00
20	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt diaždený	508,265	t	1,10	559,09		559,09
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				5 847,46	645,26	6 492,72
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				24 693,82	8 148,71	32 842,53
			Rozpočet celkom :				24 693,82	8 148,71	32 842,53

Odberteľ: Obec Veľké Ludince 136, 935 65 Veľké Ludince
 Projektant: M 75-Modul 75 s.r.o.
 Dodávateľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 28.10.2010

Stavba :Revitalizácia centrálnej zóny obce Veľké Ludince
 Objekt :S002-Rekonštr.zastávok hromadnej dopravy
 Výdavok: 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	221	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m ²	189,700	m ²	10,20	1 934,94		1 934,94
2	221	11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živýchých hr. do 10 cm, do 200 m ²	189,700	m ²	2,71	514,09		514,09
3	001	12220-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m ³	16,500	m ³	3,18	52,47		52,47
4	001	12220-2209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	8,250	m ³	0,45	3,71		3,71
5	272	13320-1101	Híbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m ³	1,200	m ³	23,56	28,27		28,27
6	272	13320-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	0,600	m ³	0,68	0,41		0,41
7	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	17,700	m ³	2,33	41,24		41,24
8	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	17,700	m ³	0,58	10,27		10,27
							2 585,40	0,00	2 585,40
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :									
2 - ZÁKLADY									
9	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	84,105	m ²	0,19	15,98		15,98
10	011	27531-1611	Základové páčky z betónu prekladaného tr. B 20 (C16/20)	1,242	m ³	102,94	127,85		127,85
11	015	27535-3111	Debnenie kotev, otv. v zákl. páčkách do 0,02m ² hl. do 0,5m	6,000	kus	8,52	51,12		51,12
12	015	27831-1041	Zalievka kotev, otvorov z betónu tr. B 20 (C16/20) do 0,02 m ³	0,024	m ³	164,26	3,94		3,94
							198,89	0,00	198,89
2 - ZÁKLADY spolu :									
5 - KOMUNIKÁCIE									
13	221	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	77,000	m ²	3,51	270,27		270,27
14	221	56485-1111	Podklad zo štrkodrtie hr. 15 cm	77,000	m ²	3,22	247,94		247,94
15	221	56713-1223	Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr. 18 cm	77,000	m ²	18,49	1 423,73		1 423,73
16	221	57321-1111	Postrek živíny spojovaci z cestného asfaltu do 0,7 kg/m ²	154,000	m ²	0,42	64,68		64,68
17	221	57714-1112	Betón asfaltový tr. 1 stred. ABS, hrubozr. ABH š. do 3 m hr. 5 cm	77,000	m ²	10,36	797,72		797,72
18	221	57716-1214	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. do 3 m hr. 7 cm	77,000	m ²	12,66	974,82		974,82
							3 779,16	0,00	3 779,16
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :									
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
19	221	91776-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho s oporou do lôžka z betónu	55,700	m	6,48	360,94		360,94

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
20	MAT	592 174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	31,007	kus	4,47		138,60	138,60
21	MAT	592 174900	Obrubník cestný SO 100/10/25 100x10x25	25,250	kus	2,90		73,23	73,23
22	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	5,549	m3	82,45	457,52		457,52
23	221	91972-1211	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené asfalt. zálievkou	53,900	m	2,00	107,80		107,80
24	011	95394-3125,1	Osadenie -montáž--dodávka prístrešku ALHENA fy Eurofima	2,000	kus	7 527,57	15 055,14		15 055,14
25	272	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	129,186	t	1,09	140,81		140,81
26	272	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	516,744	t	0,22	113,68		113,68
27	006	97908-3116	Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 5000 m	18,707	t	1,84	34,42		34,42
28	006	97909-3111	Uloženie sute na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	18,707	t	0,26	4,86		4,86
29	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	18,707	t	6,61	123,65		123,65
30	272	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. - z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	129,186	t	6,61	853,92		853,92
31	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	17,700	m3	0,00	0,00		0,00
32	006	98151-1111	Demolácia konštr. objektov z tehál na maltu MVC postupným rozoberaním	7,360	m3	38,34	282,18		282,18
33	006	98151-1114	Demolácia konštr. objektov zo železobetónu postupným rozoberaním	2,250	m3	262,65	590,96		590,96
34	221	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	131,920	t	1,10	145,11		145,11
							18 270,99	211,83	18 482,82
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :									
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :									
Rozpočet celkom :									
							24 834,44	211,83	25 046,27
							24 834,44	211,83	25 046,27

Odberateľ: Obec Veľké Ludince 136, 935 65 Veľké Ludince
 Projektant: M 75-Modul 75 s.r.o.
 Dodávateľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 28.10.2010

Stavba : Revitalizácia centrálnej zóny obce Veľké Ludince
 Objekt : SO03-Rekonštrukcia miestnych komunikácií
 Výdavok: 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	221	11310-7232	Odsrátenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, nad 200 m ²	1 596,200	m ²	10,23	16 329,13		16 329,13
2	221	11310-7242	Odsrátenie podkladov alebo krytov živýchých hr. do 10 cm, nad 200 m ²	1 596,200	m ²	2,70	4 309,74		4 309,74
3	001	12220-2202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m ³	329,000	m ³	2,97	977,13		977,13
4	001	12220-2209	Priplátok za lepiivosť horn. tr. 3 pre cesty	164,500	m ³	0,45	74,03		74,03
5	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	17,000	m ³	1,17	19,89		19,89
6	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	320,500	m ³	2,33	746,77		746,77
7	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m ³ v horn. tr. 1-4	8,500	m ³	1,13	9,61		9,61
8	001	17110-1105	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 103% PS	8,500	m ³	1,89	16,07		16,07
9	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	329,000	m ³	0,58	190,82		190,82
							22 673,19	0,00	22 673,19
2 - ZÁKLADY									
10	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. id do 0,8	1 732,805	m ²	0,19	329,23		329,23
							329,23	0,00	329,23
5 - KOMUNIKÁCIE									
11	221	56485-1111	Podklad zo štrkodrdie hr. 15 cm	1 664,100	m ²	3,22	5 358,40		5 358,40
12	221	56712-1122	Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 12 cm	1 664,100	m ²	11,03	18 355,02		18 355,02
13	221	59691-1223	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 8 cm sk. B nad 300m ²	1 664,100	m ²	7,24	12 048,08		12 048,08
14	MAT	592 450350	Dlažba zámková hr.8	1 830,570	m ²	10,68		19 549,85	19 549,85
							35 761,50	19 549,85	55 311,35
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
15	221	91776-2111	Osadenie chodníka, obrubníka betónového ležateho s oporou do lôžka z betónu	583,300	m	6,48	3 779,78		3 779,78
16	MAT	592 174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	209,575	kus	4,47		936,80	936,80
17	MAT	592 174900	Obrubník cestný SO 100/10/25 100x10x25	379,538	kus	2,90		1 100,72	1 100,72
18	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	19,249	m ³	82,45	1 587,08		1 587,08
19	221	91972-1211	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené asfalt. zálievkou	772,470	m	2,00	1 544,94		1 544,94

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
20	272	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	1 087,012 t		1,09	1 184,84		1 184,84
21	272	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	4 348,048 t		0,22	956,57		956,57
22	272	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	1 087,012 t		6,61	7 185,15		7 185,15
23	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	320,500 m3		0,00	0,00		0,00
24	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt diazdený	1 578,039 t		1,10	1 735,84		1 735,84
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							17 974,20	2 037,52	20 011,72
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							76 738,12	21 587,37	98 325,49
Rozpočet celkom :							76 738,12	21 587,37	98 325,49

Objekt : SO04-Rekonštrukcia komunikácií pre peších
 Výchovok 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Dodávateľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Spracoval: JKSO :
 Dátum: 28.10.2010

Objekt : SO04-Rekonštrukcia komunikácií pre peších
 Výchovok 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	272	11310-6121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárníc	11,340	m2	1,60	18,14		18,14
2	221	11310-7231	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, nad 200 m2	834,100	m2	5,09	4 245,57		4 245,57
3	221	11310-7232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, nad 200 m2	22,400	m2	10,23	229,15		229,15
4	221	11310-7241	Odstránenie podkladov alebo krytov živýchých hr. do 5 cm, nad 200 m2	834,100	m2	2,72	2 268,75		2 268,75
5	221	11310-7242	Odstránenie podkladov alebo krytov živýchých hr. do 10 cm, nad 200 m2	22,400	m2	2,70	60,48		60,48
6	001	12220-2201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	205,000	m3	3,18	651,90		651,90
7	001	12220-2209	Prípratok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	102,500	m3	0,45	46,13		46,13
8	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	12,000	m3	1,17	14,04		14,04
9	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopku do 5000 m horn. tr. 1-4	199,000	m3	2,33	463,67		463,67
10	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	6,000	m3	1,13	6,78		6,78
11	001	17110-1105	Násypy z hornin súdržných zhutnených na 103% PS	6,000	m3	1,89	11,34		11,34
12	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	205,000	m3	0,58	118,90		118,90
							8 134,85	0,00	8 134,85
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :									
2 - ZÁKLADY									
13	002	21157-1121	Výplň odvodňovacích rebier kamenivom drobným ťaženým	20,910	m3	31,33	655,11		655,11
14	001	21590-1101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	1 022,060	m2	0,19	194,19		194,19
							849,30	0,00	849,30
2 - ZÁKLADY spolu :									
5 - KOMUNIKÁCIE									
15	221	56485-1111	Podklad zo štrkodrite hr. 15 cm	902,700	m2	3,22	2 906,69		2 906,69
16	221	59621-1123	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. B nad 300m2	902,700	m2	7,24	6 535,55		6 535,55
17	MAT	592 451610	Dlažba zámková hr.6	947,835	m2	9,17	8 691,65		8 691,65
							9 442,24	8 691,65	18 133,89
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
18	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	480,500	m	6,48	3 113,64		3 113,64
19	MAT	592 174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	32,522	kus	4,47	145,37		145,37

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
20	MAT	592	174910	Obrubník cestný SO 100/15/25 100x15x25	452,783 kus	4,47		2 023,94	2 023,94
21	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	14,415 m3		82,45	1 188,52		1 188,52
22	272	97908-2213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	284,669 t		1,09	310,29		310,29
23	272	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	1 138,676 t		0,22	250,51		250,51
24	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	199,000 m3		0,00	0,00		0,00
25	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	673,048 t		1,10	740,35		740,35
							5 603,31	2 169,31	7 772,62
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							24 029,70	10 860,96	34 890,66
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							24 029,70	10 860,96	34 890,66
Rozpočet celkom :									

Odberateľ: Obec Veľké Ludince 136, 935 65 Veľké Ludince
 Projektant: M 75-Modul 75 s.r.o.
 Dodávateľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 28.10.2010

Stavba: Revitalizácia centrálnej zóny obce Veľké Ludince
 Objekt: SO05.a-Nové komunikácie pre peších
 Výdavok: Realizácia nových stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	001	12220-2202	Odkopávky pre cesty v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	295,000	m3	2,97	876,15		876,15
2	001	12220-2209	Priplatok za lepiivosť hom. tr. 3 pre cesty	147,500	m3	0,45	66,38		66,38
3	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m hom. tr. 1-4	46,000	m3	1,17	53,82		53,82
4	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopku do 5000 m hom. tr. 1-4	272,000	m3	2,33	633,76		633,76
5	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4	23,000	m3	1,13	25,99		25,99
6	001	17110-1105	Násypy z hornin súdržných zhutnených na 103% PS	23,000	m3	1,89	43,47		43,47
7	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	295,000	m3	0,58	171,10		171,10
									1 870,67
									0,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :									
2 - ZÁKLADY									
8	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	743,680	m2	0,19	141,30		141,30
9	211	27431-1117	Základové pásy z betónu prostého tr. B 25-B 30 (C20/25 -C25/30) cement. portl.	11,880	m3	112,60	1 337,69		1 337,69
10	011	27531-4611	Základové pätky z betónu prostého zo sítanovzd. cementu tr. B 20 (C16/20)	0,800	m3	102,95	82,36		82,36
11	011	27535-1215	Debnenie základových pátiiek zhotovenie	1,200	m2	11,78	14,14		14,14
12	011	27535-1216	Debnenie základových pátiiek odstránenie	1,200	m2	2,12	2,54		2,54
									1 578,03
									0,00
2 - ZÁKLADY spolu :									
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
13	211	34817-1111	Osadenie zábradlia oceľového do 100 kg/m	8,000	m	36,06	288,48		288,48
14	211	34818-1112	Zábradlie dřev. hoblované trvalé s výplňou	28,800	m	77,04	2 218,75		2 218,75
									2 507,23
									0,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :									
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
15	211	42132-1116	Mostné konštr. dosiek alebo klenieb zo železobetónu B 20	12,960	m3	116,11	1 504,79		1 504,79
16	211	42135-1111	Debnenie doskových konštr. mostov bez nábehov, zhotovenie	64,440	m2	12,60	811,94		811,94
17	211	42135-1211	Debnenie doskových konštr. mostov bez nábehov, odstránenie	64,440	m2	3,18	204,92		204,92
18	211	42136-1316	Výstuž vodor. konštrukcii mostov, oceľ 10 505 nad 12mm	1,555	t	1 355,46	2 107,74		2 107,74
									4 629,39
									0,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :									
5 - KOMUNIKÁCIE									
19	221	56472-2111	Podklad z kameniva hrub. dřv. 0-4 mm s výpl. kamenivom hr. 4 cm	19,800	m2	1,18	23,36		23,36
20	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrite hr. 20 cm	607,100	m2	4,20	2 549,82		2 549,82
21	221	56487-1111	Podklad zo štrkodrite hr. 25 cm	19,800	m2	5,25	103,95		103,95

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
22	221	59821-1133	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. C nad 300m ²	607,100	m ²	7,24	4 395,40		4 395,40
23	MAT	592 480850	Dlaždice kamenné betón. Granit 29,7x29,7x6	637,455	m ²	15,21	7 072,53	9 695,69	16 768,22
<p>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</p>									
24	221	91776-2111	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
25	MAT	592 174900	Osadenie chodníka, obrubníka betónového ležateľho s oporou do lôžka z betónu	713,800	m	6,48	4 625,42		4 625,42
26	221	91810-1111	Obrubník cestný SO 100/10/25 100x10x25	720,938	kus	2,90	2 090,72		2 090,72
27	221	91941-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	21,414	m ³	82,45	1 765,58		1 765,58
28	221	91941-2111	Čelo priepustu z betónu pre prepusť z rúr do 50 cm	2,000	kus	254,75	509,50		509,50
29	272	97913-1415	Hospod. prejazd dl. 4 m z bet. rúr DN 40cm s čelom z betónu B10 prevyš. do 0,6 m	2,000	kus	541,31	1 082,62		1 082,62
30	221	99822-3011	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	272,000	m ³	0,00	0,00		0,00
			Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždzený	707,741	t	1,10	778,52		778,52
<p>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</p>									
							8 761,64	2 090,72	10 852,36
PRÁCE A DODÁVKY PSV							26 419,49	11 786,41	38 205,90
77 - PODLAHY									
31	771	77157-5110	771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
32	MAT	597 340701,1	Montáž podlah z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu	65,200	m ²	11,08	722,42		722,42
33	771	99877-1201	Dlažba 400 x 400 x 8 mm - mrazuvzdorná	66,504	m ²	10,24	681,00		681,00
			Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	19,045	%	0,00	0,00		0,00
<p>771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :</p>									
							722,42	681,00	1 403,42
77 - PODLAHY spolu :									
							722,42	681,00	1 403,42
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :									
							27 141,91	12 467,41	39 609,32
<p>Rozpočet celkom :</p>									

Odberteľ: Obec Veľké Ludince 136, 935 65 Veľké Ludince

Projektant: M 75-Modul 75 s.r.o.

Dodávateľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 28.10.2010

Stavba : Revitalizácia centrálnej zóny obce Veľké Ludince

Objekt : SO05.b-Spevnené plochy

Výdavok: 717002 Realizácia nových stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	001	12220-2202	Odkopávky pre cesty v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 m ³	70,000	m ³	2,97	207,90		207,90
2	001	12220-2209	Priplatok za lepivosť hom. tr. 3 pre cesty	35,000	m ³	0,45	15,75		15,75
3	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m hom. tr. 1-4	10,000	m ³	1,17	11,70		11,70
4	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopku do 5000 m hom. tr. 1-4	65,000	m ³	2,33	151,45		151,45
5	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m ³ v hom. tr. 1-4	5,000	m ³	1,13	5,65		5,65
6	001	17110-1105	Násypy z hornin súdržných zhutnených na 103% PS	5,000	m ³	1,89	9,45		9,45
7	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	70,000	m ³	0,58	40,60		40,60
8	231	18420-2112,1	Osadenie mreže okolo stromu	5,000	kus	106,27	531,35		531,35
9	MAT	592 891230,1	Okrasná mreža s rámom okolo stromu	5,000	kus	430,44		2 152,20	2 152,20
							973,85	2 152,20	3 126,05
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :									
2 - ZÁKLADY									
10	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. id do 0,8	332,350	m ²	0,19	63,15		63,15
11	011	27531-4611	Základové pätky z betónu prostého zo siranovzd. cementu tr. B 20 (C16/20)	0,800	m ³	102,95	82,36		82,36
12	011	27535-1215	Debnenie základových páteiek zhotovenie	1,200	m ²	11,78	14,14		14,14
13	011	27535-1216	Debnenie základových páteiek odstránenie	1,200	m ²	2,12	2,54		2,54
							162,19	0,00	162,19
5 - KOMUNIKÁCIE									
14	221	56485-1111	Podklad zo štrkodirte hr. 15 cm	321,000	m ²	3,22	1 033,62		1 033,62
15	221	56712-1322	Podklad z prostého betónu tr. B 25-B 30 hr. 12 cm	321,000	m ²	14,15	4 542,15		4 542,15
16	272	59681-1111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťažného	321,000	m ²	7,24	2 324,04		2 324,04
17	MAT	592 482830,2	DlažbaESTER 40x40x4 piesková	337,050	m ²	10,24		3 451,39	3 451,39
							7 899,81	3 451,39	11 351,20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
18	221	91776-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho s oporou do lôžka z betónu	103,500	m	6,48	670,68		670,68
19	MAT	592 174900	Obrubník cestný SO 100/10/25 100x10x25	104,535	kus	2,90		303,15	303,15
20	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	3,105	m ³	82,45	256,01		256,01

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
21	221	91972-1211	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené asfalt zálievkou	203,000	m	2,00	406,00		406,00
22	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	65,000	m ³	0,00	0,00		0,00
23	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt diaždený	323,429	t	1,10	355,77		355,77
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				1 688,46	303,15	1 991,61
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				10 724,31	5 906,74	16 631,05
			Rozpočet celkom :				10 724,31	5 906,74	16 631,05

Odberateľ: Obec Veľké Ludince 136, 935 65 Veľké Ludince
 Projektant: M 75-Modul 75 s.r.o.
 Dodávateľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 28.10.2010

Stavba :Revitalizácia centrálnej zóny obce Veľké Ludince
 Objekt :SO06-Deťské ihriská
 Výdavok: 717001 Realizácia nových stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	272	12110-1103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	57,220	m3	0,62	35,48		35,48
2	001	12220-2202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	31,000	m3	2,97	92,07		92,07
3	001	12220-2209	Poplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	15,500	m3	0,45	6,98		6,98
4	272	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	12,000	m3	1,17	14,04		14,04
5	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopku do 10000 m horn. tr. 1-4	82,220	m3	2,79	229,39		229,39
6	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	6,000	m3	1,13	6,78		6,78
7	001	17110-1105	Násypy z hornin súdržných zhutnených na 103% PS	6,000	m3	1,89	11,34		11,34
8	272	17120-1201	Oloženie sypaniny na skládku	88,200	m3	0,58	51,16		51,16
							447,24	0,00	447,24
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :									
9	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	166,100	m2	0,19	31,56		31,56
							31,56	0,00	31,56
2 - ZÁKLADY									
5 - KOMUNIKÁCIE									
10	221	56480-1112	Podklad zo štrkodrtre hr. 4 cm	120,000	m2	0,94	112,80		112,80
11	221	56485-1111	Podklad zo štrkodrtre hr. 15 cm	166,100	m2	3,22	534,84		534,84
12	221	56487-1111	Podklad zo štrkodrtre hr. 25 cm	120,000	m2	5,25	630,00		630,00
13	221	56711-8113	Podklad z prostého betónu tr. B 25-B 30 hr. 10 cm	166,100	m2	12,12	2 013,13		2 013,13
14	231	58931-1111,1	Kryt vonkajších plôch z recyklovanej gummy	166,100	m2	28,36	4 710,60		4 710,60
							8 001,37	0,00	8 001,37
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
15	221	91775-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho s oporou do lôžka z betónu	141,700	m	6,48	918,22		918,22
16	MAT	592 174900	Obrubník cesty SO 100/10/25 100x10x25	143,117	kus	2,90	415,04		415,04
17	221	91972-1211	Dilatačné skáry vkladané, vyplnené asfalt. zálievkou	122,250	m	2,00	244,50		244,50
18	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	25,000	m3	0,00	0,00		0,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
19	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	187,385 t		1,10	206,12		206,12
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				1 368,84	415,04	1 783,88
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				9 849,01	415,04	10 264,05
			Rozpočet celkom :				9 849,01	415,04	10 264,05

Odberateľ: Obec Veľké Ludince 136, 935 65 Veľké Ludince
 Projektant: M 75-Modul 75 s.r.o.

Dodávateľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 28.10.2010

Stavba : Revitalizácia centrálnej zóny obce Veľké Ludince

Objekt : SO07-Prvky drobnej architektúry

Výdavok: 717001 Realizácia nových stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	272	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	17,280	m3	3,81	65,84		65,84
2	272	13120-1109	Priplatok za lepiivosť v horn. tr. 3	8,640	m3	0,45	3,89		3,89
3	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	11,798	m3	5,22	61,59		61,59
4	272	13220-1109	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	5,899	m3	0,45	2,65		2,65
5	272	13320-1101	Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m3	5,526	m3	23,56	130,19		130,19
6	272	13320-1109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	2,763	m3	0,68	1,88		1,88
7	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	34,604	m3	2,79	96,55		96,55
8	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	34,604	m3	0,58	20,07		20,07
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	871,61			382,66	0,00	382,66
2 - ZÁKLADY									
9	011	27531-3711	Základové pätky z betónu prostého tr. B 30 (C25/30)	12,187	m3	112,60	1 372,26		1 372,26
10	015	27535-3111	Debnenie kotiev. otv. v zákl. pátkách do 0,02m2 hl. do 0,5m	54,000	kus	8,52	460,08		460,08
11	015	27831-1042	Zalievka kotiev. otvorov z betónu tr. B 20 (C16/20) do 0,10 m3	0,202	m3	147,85	29,87		29,87
			2 - ZÁKLADY spolu :	2 048,22			1 862,21	0,00	1 862,21
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
12	231	93600-4111	Zhotovenie betónového rámu 80/10 cm pre detské pieskovisko	22,240	m	53,97	1 200,29		1 200,29
13	231	93600-4121	Zhotovenie vnútorného priestoru detského pieskoviska	34,560	m2	56,39	1 948,84		1 948,84
14	231	93612-4111	Osadenie stabilnej lavice bez zabetonovania nôh	29,000	kus	17,93	519,97		519,97
15	011	95394-3125	Osadenie ostat. výrobkov do 120 kg do betónu bez dodávky	19,000	kus	12,42	235,98		235,98
16	MAT	592 890130,1	Lavica parková	29,000	kus	193,37		5 607,73	5 607,73
17	MAT	592 890130,3	Domček drevený s kizačkou	2,000	kus	8 814,85		17 629,70	17 629,70
18	MAT	592 890130,4	Hojdačka väzka	2,000	kus	1 446,54		2 893,08	2 893,08
19	MAT	592 890130,5	Smetový kôš	15,000	kus	230,65		3 459,75	3 459,75
20	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	34,604	m3	0,00	0,00		0,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
21	015	99815-1111	Presun hmôt oplatenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m	65,141 t		16,91	1 101,53		1 101,53
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				5 006,61	29 590,26	34 596,87
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				7 251,48	29 590,26	36 841,74
			Rozpočet celkom :				7 251,48	29 590,26	36 841,74

Stavba :Revitalizácia centrálnej zóny obce Veľké Ludince

Objekt :SO09-Verejné osvetlenie

Výdavok: 717001 Realizácia nových stavieb

Odberateľ: Obec Veľké Ludince 136, 935 65 Veľké Ludince

Projektant: M 75-Modul 75 s.r.o.

Dodávateľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

P.č	Cenník.pol.	Skrátený popis	mj	Množstvo	Jed.cena		Dodávka	Montáž v €
					v €			
Montáž základná C-210 M								

RÚRKA OHYBNÁ LPE-DO LIATEHO BETÓNU								
1	210 01-0042	FXP 20mm	m	200,00	1,03			206,00
2	210 01-0044	FXP 40mm	m	110,00	1,09			119,90
3	210 01-0234	ocel. chránička 110mm na stĺp	m	3,00	4,69			14,07
VODIČ ULOŽENÝ VOLNE								
4	210 80-0608	CYY 16mm2 zelenožltý	m	250,00	0,47			117,50
KÁBLE ULOŽENÉ VOLNE								
5	210 81-0005	CYKY-J 3 x 1,5	m	350,00	0,47			164,50
6	210 81-0013	CYKY-J 4 x 10	m	970,00	0,57			552,90
7	210 90-1015	NAYY-J 4 x 25	m	47,00	0,54			25,38
PRÍPLATOK NA ZAŤAHOVANIE KÁBLOV								
8	210 95-0101	označovací štítok na kábel	ks	35,00	0,24			8,40
9	210 95-0202	zaťahovanie do váhy 2kg/m	m	112,00	0,76			85,12
UKONČENIE VODIČOV A KÁBLOV								
10	210 10-0003	do 6mm2	ks	12,00	0,83			9,96
11	210 10-0251	do 4 x 10	ks	65,00	2,98			193,70
12	210 10-0252	do 4 x 25	ks	2,00	17,52			35,04
POISTKOVÁ SKRIŇA VONKAJŠIEHO OSVETLENIA								
13	210 19-0001	Skrinka RVO,RVO.1	ks	2,00	51,01			102,02
14	210 11-0071	Montáž čidla súmrakového spínača	ks	1,00	3,83			3,83
POISTKY								
15	210 12-0101	poistky závitové	ks	6,00	0,15			0,90
PRÍPOJKOVÉ SKRINE								
16	210 12-0131	Montáž prípojkovkej skrine S/S na stĺp	ks	1,00	5,64			5,64
ELEKTROMEROVÁ SKRIŇA								
17	210 19-0002P	Rozvádzač RE 40A	ks	1,00	32,73			32,73
18	210 19-2011	Skríňa SP0	ks	1,00	7,66			7,66
SVIETIDLÁ VÝBOJKOVÉ								
19	210 20-2011	výbojkové svietidlo na stožiar	ks	28,00	8,93			250,04
20	210 20-4011	stožiar oceľový v = 4m	ks	28,00	15,39			430,92
21	210 20-4201	stožiarová svorkovnica pre 1 okruh	ks	28,00	13,78			385,84
UZEMŇOVACIE VEDENIE								
22	210 22-0021	Pásik FeZn 30x4 do v zemi	m	860,00	0,77			662,20
23	210 22-0022	Vodič FeZn 10mm	m	30,00	1,24			37,20
BLESKOZVODOVÉ SVORKY								
24	210 22-0301	typ SP1	ks	31,00	2,55			79,05
25	210 22-0301	Svorka SJ 02	ks	6,00	2,55			15,30
26	210 22-0361	Zemniaca tyč ZT	ks	3,00	14,67			44,01
27	210 22-0302	zváranie spojov v zemi	ks	80,00	3,55			284,00
=====								
montáž základná C-210 M								3 873,81
PPV 1.00 %								38,74
=====								
montáž základná C-210 M								3 912,55
Nosný materiál pre zákl.montáž								

TRUBKA OHYBNÁ PRE ZALIEV.DO BETONU								
1	H-92336	FXP 20	m	200,00	0,26			52,00
2	H-92336.1	FXP 40	m	110,00	0,92			101,20
3	ponuka1	ocel. chránička 110mm na stĺp	ks	3,00	24,58			73,74
4	ponuka2	Príchytky pre rúrku	ks	6,00	2,46			14,76
VÝSTRAŽNÉ TABUĽKY								
5	H-38502	označovací štítok na kábel	ks	35,00	0,56			19,60
VODIČ CYY								
6	ponuka3	CYY 16mm2 zelenožltý	m	262,50	1,11			291,38
KÁBLE CYKY 750 V								
7	H-13153	CYKY-J 3 x 1,5	m	358,00	0,41			146,78
8	H-445	CYKY-J 4 x 10	m	978,00	3,19		3	119,82
9	H-14102	NAYY-J 4 x 25	m	48,00	2,05			98,40
KONCOVKA 1KV TEPLOM ZMRŠTITELNÁ - TZH								

Stavba :Revitalizácia centrálnej zóny obce Veľké Ludince
 Objekt :SO09-Verejn^e osvetlenie
 Výdavok: 717001 Realizácia nových stavieb

Odberateľ: Obec Veľké Ludince 136, 935 65 Veľké Ludince

Projektant: M 75-Modul 75 s.r.o.

Dodávateľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

P.č	Cenník.pol.	Skrátený popis	mj	Jed.cena		Montáž v €
				Množstvo	v €	
10	TYCO	Koncovka RaychemEPKT 0015 do 4x25mm2 UKONČENIE VODIČOV- KÁBLOVÉ OKÁ CU	ks	2,00	8,54	17,08
11	H-166107	kab.oko Al 25	ks	8,00	2,79	22,32
12	ponuka4	kab.oko Cu 10 VZDUŠNÉ NAPOJENIE	ks	232,00	0,54	125,28
13	ponuka5	Rozvádzač RVO	ks	1,00	2 603,77	2 603,77
SVIETIDLÁ + SVETELNÉ ZDROJE						
15	ITECO	Svietidlo výb. PILZLEUCHTE matné 1x70W IP43/54	ks	28,00	134,10	3 754,80
16	ponuka6	Výbojka 70W	ks	28,00	7,82	218,96
STOŽIARE A PRÍSLUŠENSTVO						
17	ELV	stožiar St 140/60 v = 4m	ks	28,00	156,06	4 369,68
18	ELV.1	stož.rozvod. GURO do 4x10 pre 1 okruh	ks	28,00	24,58	688,24
19	ponuka7	Poistky E27/ 16A + vym.krúžok E27/16A	ks	28,00	0,56	15,68
20	ponuka8	Poistky E33/ 50A + vym.krúžok E33/50A	ks	3,00	1,10	3,30
21	ponuka9	Poistky E33/ 63A + vym.krúžok E33/63A	ks	3,00	1,28	3,84
SKRINE						
22	SEZ D.Kubin	Skrinka na stĺp IPS 63 + 3xpoistky 63A	ks	1,00	87,16	87,16
23	KOVEL	Rozvádzač RE 40A/3 + SP0	ks	1,00	396,71	396,71
UZEMŇOVACIE VEDENIE						
24	H-5304	pásik FeZn 30x4 mm	kg	990,00	1,23	1 217,70
25	ponuka10	Vodič FeZn 10mm	kg	18,00	1,23	22,14
BLESKOZVODOVÉ SVORKY						
26	H-613	typ SP1 /pripojovacia/	ks	31,00	0,64	19,84
27	ponuka11	Svorka SJ 02	ks	6,00	1,00	6,00
28	ponuka12	Zemniaca tyč ZT	ks	3,00	11,54	34,62
29	H-1986	Antikorózný náter-asfalt	kg	2,00	9,50	19,00
=====						
špecifický nosný materiál						17 543,80
podružný materiál 3.00 %						526,31
=====						
špecifický nosný materiál						18 070,11
PPV 1.00 %						180,70
=====						
špecifický nosný materiál						18 250,81
Zemné práce C-460 M						

VYTÝČENIE TRASY KABLOVÉHO VEDENIA						
1	460 01-0024	v zastavanom priestore VÝKOP JAMY	km	0,90	124,70	112,23
2	460 05-0004	úplne v rovine, stožiar 6-8m , tr.zemix 4	ks	28,00	19,29	540,12
3	460 10-0026	OSTATNÉ PRÁCE PRI STAVBE NADZEM.VEDENIA Stož.púzdro VO	ks	28,00	57,15	1 600,20
4	460 26-0011P	OSTATNÉ PRÁCE PRI STAVBE KÁBL.VEDENIA Zavrtanie zemniacich tyčí do zeme HĽBENIE KÁBLOVEJ RYHY	ks	6,00	4,99	29,94
5	460 20-0164	35/ 80 cm, zemina tr.4	m	880,00	4,34	3 819,20
6	460 20-0684	60/120 cm, zemina tr.4	m	30,00	11,78	353,40
ZAMUROVANIE A ZAČISTENIE SKRÍŇ						
7	460 27-0061	RVO,RVO.1, SP0 ZRIAD.KAB.LOŽKA Z PIESKU 10CM SO ZAKRYT.	ks	3,00	33,07	99,21
8	460 42-0372	tehlami na šírku kábla 35cm FÓLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC	m	905,00	2,29	2 072,45
9	460 49-0012	šírka 33 cm KÁBLOVÝ PRESTUP	m	905,00	0,61	552,05
10	460 51-0112	z PVC rúry svetlosti do 15 cm ZÁSYP KÁBLOVEJ RYHY	m	30,00	1,28	38,40
11	460 56-0164	35/ 80 cm, zemina tr.4	m	875,00	1,26	1 102,50
12	460 56-0684	60/120 cm, zemina tr.4	m	30,00	3,64	109,20
ÚPRAVA TERÉNU						
13	460 62-0014	provizórna úprava terénu zeminou tr.4	m2	455,00	1,20	546,00

Stavba :Revitalizácia centrálnej zóny obce Veľké Ludince

Objekt :SO09-Verejné osvetlenie

Výdavok: 717001 Realizácia nových stavieb

Odberateľ: Obec Veľké Ludince 136, 935 65 Veľké Ludince

Projektant: M 75-Modul 75 s.r.o.

Dodávateľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

P.č	Cenník.pol.	Skrátený popis	Jed.cena		Dodávka	Montáž v €
			mj	Množstvo		
		MATERIÁL				
14	ponuka13	betón 250	m3	30,00	163,06	4 891,80
15	ponuka14	chránička FXKV 110mm	m	30,00	2,79	83,70
=====						
		zemné práce C-460 M				15 950,40
=====						
		odborná prehliadka a skúšky				

	POPS	Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky vypracovanie správy	hod	30,00	17,59	527,70
=====						
		odborná prehliadka a skúšky				527,70
=====						
		hzs				
1	HZS1	mechanizmy pre stavbu VO/žeriav,plošina	hod	30,00	28,97	869,10
2	HZS2	funkčné skúšky	hod	16,00	15,52	248,32
3	HZS3	manipulácia v rozvodnej sieti NN	hod	8,00	15,52	124,16
=====						
		hzs				1 241,58
=====						
		Rozpočet celkom :				39 883,04